
FECHA  DE SEGUIMIENTO   AL 30.09.2012

1 103966

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE 
GINECO‐OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA Y ANESTESIOLOGÍA DEL 
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO 

SAN BARTOLOMÉ ‐ LIMA PERÚ” 

2,618,292 2,856,560.00 22.00 213,400.00 89.00 25,940.00 18.00 727,151.85 0.00 0.00 2,335,637.90

Se solicita con Oficio N°1766‐
DG 064‐OEPE‐HONADOMANI‐
SB‐2012 revertir al Pliego S/: 

883,015.60 nuevos soles y pase 
a reposicion S/ 54,084.80

EXPEDIENTE TÉCNICO  77,734.55 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO ACORDE A LAS NORMAS 
ARQUITECTONICAS HOSPITALARIAS

1,249,275.23 1,565,277.00 22 213,400.00 89 25,940.00 18 132,936.10 1,193,000.90 826,998.73

REMODELACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE 
AMBIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS DE 
GINECO‐OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA Y ANESTESIOLOGÍA.

1,064,902 1,064,903.00 594,215.75 1,064,902.45 470,686.70

SUPERVISION DE OBRA 77,735 77,735.00 77,734.55

Gastos Generales (6%)
127,411 148,645.00 0.00

Imprevistos (1%) 21,234 0.00

2 78881

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 
PRODUCCIÓN DE FORMULAS DE 

PARENTÉRALES Y ENTÉRALES DE LA UNIDAD 
DE SOPORTE NUTRICIONAL DEL HOSPITAL 
NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN 

BARTOLOMÉ ‐ LIMA PERÚ 

795,318.97 615,351.00 0.00 0.00 3 32,300.98 2 240,461.24 0.00 0.00 0.00

Se solicita con Oficio N°1766‐
DG 064‐OEPE‐HONADOMANI‐
SB‐2012 revertir al Pliego S/: 
249,607.03 nuevos soles

EXPEDIENTE TÉCNICO  44,467.45 0.00

Construcción de la Central de Producción de 
Formulas Parenterales 

286,756.16

Construcción de la Central de Producción de 
Formulas Entérales 

94,825.43

Equipamiento y Mobiliario de la Central de 
Producción de Formulas Parenterales 

195,648.38

Equipamiento y Mobiliario de la Central de 
Producción de Formulas Entérales 

51,138.56

Capacitación del Recurso Humano en Soporte 
Nutricional 

3,780.00 1,901.00 2 1,900.98

Implementar la Red Informático al Centro de 
Producción de Formulas Paranterales y 
Entérales SE EJECUTO EN EL AÑO 2010

8,400.00

SUPERVISION DE OBRA  29,981.00 38,000.00 1 30,400 0.00
Gastos Administrativos 53,548.00 11,749.00 0.00
Imprevistos  26,774.00

PIM 2012

cronograma de ejecucion 2012 por toda fuente de financiamiento

Financ Fisico

64,804.42

Financ FisicoFisico SALDO

250,292.00

313,409.00 0.00

0.00

100% 175,656.82

Financ

I Trim II Trim III Trim

Fisico Financ

100%
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PIM 2012

cronograma de ejecucion 2012 por toda fuente de financiamiento

Financ FisicoFinanc FisicoFisico SALDOFinanc

I Trim II Trim III Trim

Fisico Financ

ANEXO N° 2 MATRIZ: SEGUIMIENTO DE EJECUCIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Situación Actual
Código 
SNIP

Nombre del PIP/Programa
Monto del 

Proyecto/ Meta 
Física

Nº

IV Trim

3 98504

“IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD 
ENDOSCÓPICA DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO 
SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ” 

964,684 12,876.00 1 9813 0 0 0 0 0 0 0.00

Se solicita con Oficio N°1766‐
DG 064‐OEPE‐HONADOMANI‐
SB‐2012 revertir al Pliego S/: 

115,286 nuevos soles

Expediente Técnico  4,100

Especificaciones Técnicas de Equipamiento y 
Mobiliario 

Supervisión de obra  0

Remodelación de ambiente  40,794

Adquisición de equipos y mobiliario  155,800 3,063 0.00

Elaboración de guía de procedimiento  0

Implementar un software de programación, 
consumo de necesidades y banco de datos 

0

Pasantia de los profesionales médicos  10174 9,813 1 9813 0.00
Gastos Generales  0
Imprevistos  0

4 152,154

“IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE LECHE 
HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL 
DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ ‐ 
LIMA PERÚ”

502,065.54 525,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525,635.59

Expediente Técnico  20,390 20,390.40
Especificaciones Técnicas de Equipamiento y 
Mobiliario 

6806 6,805.88

Supervisión de expediente de obra y equipos  10423 10,423.16

Supervisión de obra  21,538.00 21538 21,538.33
Obra Civil m2 173,884.28 205320 205,320.00

Adquisición de equipos y mobiliario  (equipos) 226,000.00 226863 226,863.00

Gastos Generales  34,295.00 34,295 34,294.82

5 142,447

EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CUIDADOS CRÍTICOS DE LA MUJER 

DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE 
MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ. LIMA - 

PERÚ

868,617.00 753,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 753,887.00

Expediente Técnico  8,600 27,108.00 27,108.00

Adquisición de equipos y mobiliario  (equipos)
810,950.00 677,712.00

677,712.00

Gastos Generales  49,067.00 49,067.00 49,067.00

6 192,340

Proyecto: "INSTALACION METODO DE 
POTENCIALES EVOCADOS PARA EL 
DIAGNOSTICO PRECOZ Y DETERMINACION 
DEL UMBRAL AUDITIVO EN LA HIPOACUSIA 
NEUROSENSORIAL EN PACIENTES 
PEDIATRICOS EN OTORRINOPEDIATRIA 
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO 
SAN BARTOLOME LIMA PERU”

212,423 234,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,394.00

Componente 1: Expediente Tecnico 0 12,039.00 12,039.00
Componente 2: Difusión 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Componente 3: Adquisicion de Equipos 123,837 133,769.00 133,769.00
Componente 4: Pasantia 4000 4000 4,000.00
Componente 5: Supervision de entrega de equip 4013.05 4013 4,013.00
Componente 6: Gastos Generales  20382.07 30573 30,573.00
Componente 7: Imprevistos 10191.03

* Para el caso del Expediente Técnico, se considerará aprobación y en el caso que la obra y/o equipamiento hayan sido ya recepcionados, se considerará culminación
Se ha realizasdo modificatoria de la fase de inversion en los PIP codigo SNIP N°192340, 142447, 152154

46,348.26
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