
FECHA  DE SEGUIMIENTO   AL 31.03.2012

Inicio Fin

1 103966

“Mejoramiento de la capacidad operativa de la 
consulta externa de Gineco‐obstetricia, Pediatría, 
Cirugía Pediátrica y Anestesiología del Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé ‐ Lima 
Perú” 

2,618,291 2,856,560.00 2,490,549.38

EXPEDIENTE TÉCNICO  77,734.55

Se recibe Formato SNIP 
15 de OPI MINSA 
aprobado con fecha 
18.05.2011
Se ha aprobado el 
expediente técnico con 
RD N° 
0115.DG.HONADOMAN
I.SB/2011 de fecha 
02.06.2011

01‐dic
Dic.200

9
0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
ACORDE A LAS NORMAS ARQUITECTONICAS 
HOSPITALARIAS

1,249,275.23 1,565,277.00 92 50007.40 1199267.83

REMODELACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES 
EN CONSULTORIOS EXTERNOS DE GINECO‐
OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y 
ANESTESIOLOGÍA.

1,064,902 1,064,903.00 1259.64 m2 0 1,064,902.45

SUPERVISION DE OBRA 77,735 77,735.00 1 0 77,734.55

Gastos Generales (6%) 127,411 148,645.00 1 0 127,410.55

Imprevistos (1%) 21,234 0.00 1 0 21,234.00

2 78881

Implementación del centro de producción de 
formulas de parentérales y entérales de la Unidad 
de Soporte Nutricional del Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé ‐ Lima Perú 

784,601.52 712,470.52 350,962.46

EXPEDIENTE TÉCNICO  33,750

En proceso Formato 
SNIP 15 en OPI MINSA 
Se ha aprobado el 
expediente técnico con 
RD N° 
0123.DG.HONADOMAN
I.SB/2011 de fecha 
17.06.2011 

01‐oct
Dic.201

0

Construcción de la Central de Producción de Formulas 
Parenterales 

286,756.16

51.3

Construcción de la Central de Producción de Formulas 
Entérales 

94,825.43 23.4

Equipamiento y Mobiliario de la Central de 
Producción de Formulas Parenterales 

195,648.38 32.0

ANEXO N° 2 MATRIZ: SEGUIMIENTO DE EJECUCIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Situación Actual
Código 
SNIP

Nombre del PIP/Programa
Monto del Proyecto/ 

Meta Física

Fisico Financ
En convocatoria en el 

SEACE

Nº

Fecha de 
ejecución

Contrato 
firmado

Por 
Convocar Fisico FinancPIM 2012

IV Trim / 2011

cronograma de ejecucion 2012 por toda fuente de financiamiento
Situación Estudios Definitivos o Expediente Técnico

I Trim
En elaboración o 

ejecución
Aprobación/culminaci

ón *
SALDO

246 786 94

381,581.59 188354.03

188 354 03

193,227.56

58 432 91
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ANEXO N° 2 MATRIZ: SEGUIMIENTO DE EJECUCIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Situación Actual
Código 
SNIP

Nombre del PIP/Programa
Monto del Proyecto/ 

Meta Física

Fisico Financ
En convocatoria en el 

SEACE

Nº

Fecha de 
ejecución

Contrato 
firmado

Por 
Convocar Fisico FinancPIM 2012

IV Trim / 2011

cronograma de ejecucion 2012 por toda fuente de financiamiento
Situación Estudios Definitivos o Expediente Técnico

I Trim
En elaboración o 

ejecución
Aprobación/culminaci

ón *
SALDO

Equipamiento y Mobiliario de la Central de 
Producción de Formulas Entérales 

51,138.56 29.0

Capacitación del Recurso Humano en Soporte 
Nutricional 

3,780.00 3,780.00 5 0 3,780.00

Implementar la Red Informático al Centro de 
Producción de Formulas Paranterales y Entérales SE 
EJECUTO EN EL AÑO 2010

8,400.00
Se ha culminado con 
este componente a Dic 

del año 2010

SUPERVISION DE OBRA  29,981.00 1 0.00 15,200.00

Gastos Administrativos 53,548.00 80,322.00 1 0 53,548.00
Imprevistos  26,774.00 1 0 26,774.00

3 98504
“implementación de la unidad endoscópica del 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé ‐ Lima Perú” 

964,684 130,662.00

Expediente Técnico  4,100
Se ha culminado con 
este componente a Dic 

del año 2009

Especificaciones Técnicas de Equipamiento y 
Mobiliario 

No se ejecuto se 
asumio por el Hospital

Supervisión de obra  0
No se ejecuto se 

asumio por el Hospital

Remodelación de ambiente  40,794
Se ha culminado con 
este componente a Dic 

del año 2009

Adquisición de equipos y mobiliario  155,800
Se ha culminado con 
este componente a Dic 

del año 2011
118,349 1 155,780 0.00

Elaboración de guía de procedimiento  0

Implementar un software de programación, consumo 
de necesidades y banco de datos 

0

Pasantia de los profesionales médicos  10174
Se ha culminado con 
este componente a 
febrero del año 2012

12,313 1 9813 0.00

Gastos Generales  0
Imprevistos  0

4 152,154
“IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA 
EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO 
SAN BARTOLOMÉ ‐ LIMA PERÚ” 525,636

525,635.59 525,635.59

Expediente Técnico  20,390 20,390.40 20,390.40

Especificaciones Técnicas de Equipamiento y 
Mobiliario 

6806 6,805.88 6,805.88

Supervisión de expediente de obra y equipos  10423 10,423.16 10,423.16
Supervisión de obra  21538 21,538.33 21,538.33
Obra Civil m2 205320 205,320.00 205,320.00
Adquisición de equipos y mobiliario  (equipos) 226863 226,863.00 226,863.00
Gastos Generales  34,295 34,294.82 34,294.82

5 142,447

EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS 
CRÍTICOS DE LA MUJER DEL HOSPITAL NACIONAL 
DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ. LIMA ‐ 
PERÚ 753,887

753,887.14 753,887.14

Expediente Técnico  27,108 27,108.00 27,108.00
Adquisición de equipos y mobiliario  (equipos) 677,712.14 677,712.14 677,712.14
Gastos Generales  49,067 49,067.00 49,067.00

* Para el caso del Expediente Técnico, se considerará aprobación y en el caso que la obra y/o equipamiento hayan sido ya recepcionados, se considerará culminación

Avance según reporte 
narrativo

Avance según reporte 
narrativo

246,786.94 188,354.03 58,432.91
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