

Nº	Código SNIP	Nombre del PIP/Programa	Monto del Proyecto/ Meta Física	cronograma de ejecucion 2012 por toda fuente de financiamiento										Situación Actual
				PIM 2012	I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim		SALDO	
					Fisico	Financ	Fisico	Financ	Fisico	Financ	Fisico	Financ		
1	103966	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y ANESTESIOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ"	2,618,292	2,856,560.00	0.00	0.00	197.00	263,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,572.23	
		EXPEDIENTE TÉCNICO	77,734.55	0.00						0			0.00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ACORDE A LAS NORMAS ARQUITECTONICAS HOSPITALARIAS	1,249,275.23	1,565,277.00			197.00	263,340.00					985,935.23	Pasar a Reposicion de Equipos S/ 331,401 nuevos soles
		REMODELACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y ANESTESIOLOGÍA.	1,064,902	1,064,903.00									1,064,902.45	Se solicita considerar un monto para adicionales e imprevistos de obra en S/. 425,960.80N uevos soles
		SUPERVISION DE OBRA	77,735	77,735.00									77,734.55	
		Gastos Generales (6%)	127,411	148,645.00									0.00	
		Imprevistos (1%)	21,234	0.00										
2	78881	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FORMULAS DE PARENTÉRALES Y ENTERALES DE LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ	795,318.97	615,351.00	0.00	0.00	6.00	32,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,050.00	
		EXPEDIENTE TÉCNICO	44,467.45	0.00										
		Construcción de la Central de Producción de Formulas Parenterales	286,756.16	313,409.00									313,409.00	Pasar a reposicion de equipos S/ 249607
		Construcción de la Central de Producción de Formulas Entérais	94,825.43											
		Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producción de Formulas Parenterales	195,648.38	250,292.00									250,292.00	
		Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producción de Formulas Entérais	51,138.56											
		Capacitación del Recurso Humano en Soporte Nutricional	3,780.00	1,901.00			5	1,901						
		Implementar la Red Informático al Centro de Producción de Formulas Paranterales y Entérais SE EJECUTO EN EL AÑO 2010	8,400.00											
		SUPERVISION DE OBRA	29,981.00	38,000.00			1	30,400					7,600.00	
		Gastos Administrativos	53,548.00	11,749.00									11,749.00	
		Imprevistos	26,774.00											

Nº	Código SNIP	Nombre del PIP/Programa	Monto del Proyecto/ Meta Física	cronograma de ejecucion 2012 por toda fuente de financiamiento										Situación Actual
				PIM 2012	I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim		SALDO	
					Fisico	Financ	Fisico	Financ	Fisico	Financ	Fisico	Financ		
3	98504	"IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD ENDOSCÓPICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ"	964,684	12,876.00	1	9813	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Expediente Técnico	4,100											
		Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario												
		Supervisión de obra	0											
		Remodelación de ambiente	40,794											
		Adquisición de equipos y mobiliario	155,800	3,063									0.00	
		Elaboración de guía de procedimiento	0											
		Implementar un software de programación, consumo de necesidades y banco de datos	0											
		Pasantía de los profesionales médicos	10174	9,813	1	9813							0.00	
		Gastos Generales	0											
		Imprevistos	0											
4	152,154	"IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ"	525,636	525,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,637.00	
		Expediente Técnico	20,390	50,448.00									50,448.00	Avance según reporte narrativo
		Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario	6806											
		Supervisión de expediente de obra y equipos	10423											
		Supervisión de obra	21538	21,538.00									21,538.00	
		Obra Civil m2	205320	205,921.00									205,921.00	
		Adquisición de equipos y mobiliario (equipos)	226863	226,863.00									226,863.00	
		Gastos Generales	34,295	20,867.00									20,867.00	
5	142,447	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS DE LA MUJER DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ. LIMA - PERÚ	753,887	753,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,887.00	
		Expediente Técnico	27,108	27,108.00									27,108.00	Avance según reporte narrativo
		Adquisición de equipos y mobiliario (equipos)	677,712.14	677,712.00									677,712.00	
		Gastos Generales	49,067	49,067.00									49,067.00	
6	192,340	Proyecto: "INSTALACION METODO DE POTENCIALES EVOCADOS PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ Y DETERMINACION DEL UMBRAL AUDITIVO EN LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN PACIENTES PEDIATRICOS EN OTORRINOPEDIATRIA HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME LIMA PERU"	234,394	234,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,808.00	
		Componente 1: Expediente Tecnico	12,039	12,039.00									12,039.00	Avance según reporte narrativo
		Componente 2: Difusión	50,000.00	50,000.00									50,000.00	
		Componente 3: Adquisicion de Equipos	133,768	133,769.00									133,769.00	
		Componente 4: Pasantia	4000	4000									4,000.00	
		Componente 5: Supervision de entrega de equipos	4013.05	4013									4,013.00	
		Componente 6: Gastos Generales	20382.07	30573									30,573.00	
		Componente 7: Imprevistos	10191.03											

* Para el caso del Expediente Técnico, se considerará aprobación y en el caso que la obra y/o equipamiento hayan sido ya recepcionados, se considerará culminación