

Nº	Código SNIP	Nombre del PIP/Programa	Monto del Proyecto/ Meta Física	cronograma de ejecucion 2012 por toda fuente de financiamiento										Situación Actual
				PIM 2012	I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim		SALDO	
					Fisico	Financ	Fisico	Financ	Fisico	Financ	Fisico	Financ		
1	103966	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y ANESTESIOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ"	2,618,292	2,856,560.00	22.00	213,400.00	89.00	25,940.00	18.00	727,151.85	0.00	0.00	2,335,637.90	Se solicita con Oficio N°1766-DG 064-OEPE-HONADOMANI-SB-2012 revertir al Pliego S/: 883,015.60 nuevos soles y pase a reposición S/ 54,084.80
		EXPEDIENTE TÉCNICO	77,734.55	0.00									0.00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ACORDE A LAS NORMAS ARQUITECTONICAS HOSPITALARIAS	1,249,275.23	1,565,277.00	22	213,400.00	89	25,940.00	18	132,936.10			1,193,000.90	826,998.73
		REMODELACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y ANESTESIOLOGÍA.	1,064,902	1,064,903.00						594,215.75			1,064,902.45	470,686.70
		SUPERVISION DE OBRA	77,735	77,735.00									77,734.55	
		Gastos Generales (6%)	127,411	148,645.00									0.00	
		Imprevistos (1%)	21,234	0.00										
2	78881	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FORMULAS DE PARENTERALES Y ENTÉRALES DE LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ	795,318.97	615,351.00	0.00	0.00	3	32,300.98	2	240,461.24	0.00	0.00	0.00	Se solicita con Oficio N°1766-DG 064-OEPE-HONADOMANI-SB-2012 revertir al Pliego S/: 249,607.03 nuevos soles
		EXPEDIENTE TÉCNICO	44,467.45	0.00										
		Construcción de la Central de Producción de Formulas Parenterales	286,756.16	313,409.00					100%	175,656.82			0.00	
		Construcción de la Central de Producción de Formulas Entérales	94,825.43											
		Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producción de Formulas Parenterales	195,648.38	250,292.00					100%	64,804.42			0.00	
		Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producción de Formulas Entérales	51,138.56											
		Capacitación del Recurso Humano en Soporte Nutricional	3,780.00	1,901.00			2	1,900.98						
		Implementar la Red Informático al Centro de Producción de Formulas Paranterales y Entérales SE EJECUTO EN EL AÑO 2010	8,400.00											
		SUPERVISION DE OBRA	29,981.00	38,000.00			1	30,400					0.00	
		Gastos Administrativos	53,548.00	11,749.00									0.00	
		Imprevistos	26,774.00											

ANEXO N° 2 MATRIZ: SEGUIMIENTO DE EJECUCIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nº	Código SNIP	Nombre del PIP/Programa	Monto del Proyecto/ Meta Física	cronograma de ejecucion 2012 por toda fuente de financiamiento										Situación Actual
				PIM 2012	I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim		SALDO	
					Fisico	Financ	Fisico	Financ	Fisico	Financ	Fisico	Financ		
3	98504	"IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD ENDOSCÓPICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ"	964,684	12,876.00	1	9813	0	0	0	0	0	0	0.00	Se solicita con Oficio N°1766-DG 064-OEPE-HONADOMANI-SB-2012 revertir al Pliego S/:- 115,286 nuevos soles
		Expediente Técnico	4,100											
		Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario												
		Supervisión de obra	0											
		Remodelación de ambiente	40,794											
		Adquisición de equipos y mobiliario	155,800	3,063									0.00	
		Elaboración de guía de procedimiento	0											
		Implementar un software de programación, consumo de necesidades y banco de datos	0											
		Pasantia de los profesionales médicos	10174	9,813	1	9813							0.00	
		Gastos Generales	0											
		Imprevistos	0											
4	152,154	"IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ"	502,065.54	525,636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,635.59	
		Expediente Técnico	46,348.26	20,390									20,390.40	Avance según reporte narrativo
		Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario		6806									6,805.88	
		Supervisión de expediente de obra y equipos		10423									10,423.16	
		Supervisión de obra		21,538.00	21538								21,538.33	
		Obra Civil m2		173,884.28	205320								205,320.00	
		Adquisición de equipos y mobiliario (equipos)		226,000.00	226863								226,863.00	
		Gastos Generales		34,295.00	34,295								34,294.82	
5	142,447	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS DE LA MUJER DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ. LIMA - PERÚ	868,617.00	753,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,887.00	
		Expediente Técnico	8,600	27,108.00									27,108.00	Avance según reporte narrativo
		Adquisición de equipos y mobiliario (equipos)	810,950.00	677,712.00									677,712.00	
		Gastos Generales	49,067.00	49,067.00									49,067.00	
6	192,340	Proyecto: "INSTALACION METODO DE POTENCIALES EVOCADOS PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ Y DETERMINACION DEL UMBRAL AUDITIVO EN LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN PACIENTES PEDIATRICOS EN OTORRINOPEDIATRIA HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME LIMA PERU"	212,423	234,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,394.00	
		Componente 1: Expediente Tecnico	0	12,039.00									12,039.00	Avance según reporte narrativo
		Componente 2: Difusión	50,000.00	50,000.00									50,000.00	
		Componente 3: Adquisición de Equipos	123,837	133,769.00									133,769.00	
		Componente 4: Pasantia	4000	4000									4,000.00	
		Componente 5: Supervision de entrega de equip	4013.05	4013									4,013.00	
		Componente 6: Gastos Generales	20382.07	30573									30,573.00	
		Componente 7: Imprevistos	10191.03											

* Para el caso del Expediente Técnico, se considerará aprobación y en el caso que la obra y/o equipamiento hayan sido ya recepcionados, se considerará culminación
Se ha realizasdo modificatoria de la fase de inversion en los PIP codigo SNIP N°192340, 142447, 152154