

Nº	Código SNIP	Nombre del PIP/Programa	Monto del Proyecto/ Meta Física	Situación Estudios Definitivos o Expediente Técnico					Fecha de ejecución		cronograma de ejecución 2012 por toda fuente de financiamiento						Situación Actual
				Por Convocar	En convocatoria en el SEACE	Contrato firmado	En elaboración o ejecución	Aprobación/culminación *			PIM 2012	IV Trim / 2011		I Trim		SALDO	
									Inicio	Fin		Físico	Financ	Físico	Financ		
1	103966	"Mejoramiento de la capacidad operativa de la consulta externa de Gineco-obstetricia, Pediatría, Cirugía Pediátrica y Anestesiología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú"	2,618,291								2,856,560.00					2,490,549.38	
		EXPEDIENTE TÉCNICO	77,734.55					Se recibe Formato SNIP 15 de OPI MINSA aprobado con fecha 18.05.2011. Se ha aprobado el expediente técnico con RD N° 0115.DG.HONADOMAN 1.58/2011 de fecha 02.06.2011	01-dic	Dic.2009	0.00						
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ACORDE A LAS NORMAS ARQUITECTONICAS HOSPITALARIAS	1,249,275.23								1,565,277.00	92	50007.40			1199267.83	
		REMODELACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA.	1,064,902								1,064,903.00	1259.64 m2	0			1,064,902.45	
		SUPERVISION DE OBRA	77,735								77,735.00	1	0			77,734.55	
		Gastos Generales (6%)	127,411								148,645.00	1	0			127,410.55	
		Imprevistos (1%)	21,234								0.00	1	0			21,234.00	
2	78881	Implementación del centro de producción de formulas de parenterales y enterales de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú	784,601.52								712,470.52					350,962.46	
		EXPEDIENTE TÉCNICO	33,750					En proceso Formato SNIP 15 en OPI MINSA. Se ha aprobado el expediente técnico con RD N° 0123.DG.HONADOMAN 1.58/2011 de fecha 17.06.2011	01-oct	Dic.2010							
		Construcción de la Central de Producción de Formulas Parenterales	286,756.16								381,581.59	51.3	188354.03			193,227.56	
		Construcción de la Central de Producción de Formulas Enterales	94,825.43									23.4					
		Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producción de Formulas Parenterales	195,648.38									32.0					

TAC 796.04

100 364.03

60 479.01

Nº	Código SNIP	Nombre del PIP/Programa	Monto del Proyecto/ Meta Física	Situación Estudios Definitivos o Expediente Técnico					Fecha de ejecución		cronograma de ejecución 2012 por toda fuente de financiamiento						Situación Actual
				Por Convocar	En convocatoria en el SEACE	Contrato firmado	En elaboración o ejecución	Aprobación/culminación *			PIM 2012		IV Trim / 2011		I Trim		
									Fisico	Financ			Fisico	Financ			
		Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producción de Formulas Enterales	51,138.56								29.0	100,339.03			50,432.31		
		Capacitación del Recurso Humano en Soporte Nutricional	3,780.00								3,780.00	5	0		3,780.00		
		Implementar la Red Informático al Centro de Producción de Formulas Paramterales y Enterales SE EJECUTO EN EL AÑO 2010	8,400.00					Se ha culminado con este componente a Dic del año 2010									
		SUPERVISION DE OBRA	29,981.00								1	0.00			15,200.00		
		Gastos Administrativos	53,548.00								80,322.00	1	0		53,548.00		
		Imprevistos	26,774.00									1	0		26,774.00		
3	98504	"Implementación de la unidad endoscópica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú"	964,684								130,662.00						
		Expediente Técnico	4,100					Se ha culminado con este componente a Dic del año 2009									
		Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario						No se ejecuto se asumio por el Hospital									
		Supervisión de obra	0					No se ejecuto se asumio por el Hospital									
		Remodelación de ambiente	40,794					Se ha culminado con este componente a Dic del año 2009									
		Adquisición de equipos y mobiliario	155,800					Se ha culminado con este componente a Dic del año 2011			118,349	1	155,780		0.00		
		Elaboración de guía de procedimiento	0														
		Implementar un software de programación, consumo de necesidades y banco de datos	0														
		Pasantia de los profesionales médicos	10174					Se ha culminado con este componente a febrero del año 2012			12,313			1	9813	0.00	
		Gastos Generales	0														
		Imprevistos	0														
4	152,154	"IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ"	525,636								525,635.59				525,635.59		
		Expediente Técnico	20,390								20,390.40				20,390.40	Avance según reporte narrativo	
		Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario	6806								6,805.88				6,805.88		
		Supervisión de expediente de obra y equipos	10423								10,423.16				10,423.16		
		Supervisión de obra	21538								21,538.33				21,538.33		
		Obra Civil m2	205320								205,320.00				205,320.00		
		Adquisición de equipos y mobiliario (equipos)	226863								226,863.00				226,863.00		
		Gastos Generales	34,295								34,294.82				34,294.82		
5	142,447	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS DE LA MUJER DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ. LIMA - PERÚ	753,887								753,887.14				753,887.14	Avance según reporte narrativo	
		Expediente Técnico	27,108								27,108.00				27,108.00		
		Adquisición de equipos y mobiliario (equipos)	677,712.14								677,712.14				677,712.14		
		Gastos Generales	49,067								49,067.00				49,067.00		

* Para el caso del Expediente Técnico, se considerará aprobación y en el caso que la obra y/o equipamiento hayan sido ya recepcionados, se considerará culminación