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CAPiTULO I

1

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

.1.CONVOCATORIA

3.

Se efectuara de conformidad con lo sefialado en el Articulo 51° del Reglamento, en la

fecha sefialada en el cronograma.

.BASE LEGAL

Decreto Legislativo N°© 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
No© 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus
m odificatorias y complementarias.

Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 140-2009-EF - Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Directivas de OSCE.

Ley N© 27444, Ley del Procedimiento Adm inistrativo General.

Codigo Civil.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N©° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién PUblica.

Decreto Supremo N©° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Com petitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N©° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones am pliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho deberd considerarse la especialidad de las normas

previstas en las presentes Bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES YENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuard desde el dia siguiente de la convocatoria y
hasta un (1) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastard que se registre uno de sus

integrantes, de conformidad con el Articulo 53° del Reglamento.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccién
deberd acreditar estar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcidn

en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informaciéon: Nombres vy
apellidos (persona natural), DNI, razén social (persona juridica), nimero de RUC,

dom icilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o
juridica que desee ser notificada electréonicamente, deberd consignar una direccidén de
correo electrénico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo
previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacién a través del SEACE

prevalece sobre <cualquier medio que se haya wutilizado adicionalmente, siendo



responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a
través del SEACE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de
tres (3) dias héabiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de

conformidad con lo establecido en los articulos 552y 579 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La decision que tome el Comité Especial con relacion a las consultas y observaciones
presentadas constard en el pliego absolutorio que se notificard a través del SEACE, en
la sede de la Entidad y a los correos electronicos de los participantes que asi lo
hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Articulos 549, 550, 560 y

57° del Reglamento, en la fecha sefialada en el cronograma del proceso de seleccidon.

El plazo para la absolucién no podrd exceder de tres (3) dias hadbiles contados desde el

vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,

se consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

ELEVACION DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

El plazo para solicitar la elevacion de observaciones al Titular de la Entidad es de tres
(3) dias héabiles, computados desde el dia siguiente de la notificacion del pliego
absolutorio a través del SEACE. Dicha opcién no sdélo se originard cuando las
observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, ademas,
cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial
continta siendo contrario a lo dispuesto por el articulo 26° de la Ley, cualquier otra
disposicion de la norm ativa sobre contrataciones del Estado u otras normas

complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de seleccidn.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendréd la opcién de solicitar
la elevacién de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas
por los observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es
contraria a lo dispuesto por el articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la
normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas

que tengan relacion con el proceso de seleccidn.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a
través del SEACE serd no mayor de ocho (8) dias habiles. Este plazo es improrrogable y

serda contado desde la presentacién de la solicitud de elevaciéon de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para em itir el Pronunciamiento es indelegable

INTEGRACION DE LAS BASES
El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
seleccion, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han
presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso

por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberdn contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por
el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de

la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.



Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas

en el SEACE, conforme lo establecen los Articulos 59° y 60° del Reglamento.

De conformidad con el Articulo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podra

efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION Y ALCANCE DELAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informaciéon referida a los requisitos para la
admision de propuestas y factores de evaluacidn se presentardn en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccion efectuada por traductor publico
juramentado, salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catalogos o similares, que podrd ser presentada en el idioma
original. El postor serd responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

La omision de la presentacion del documento o su traduccién no es subsanable.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero

contendrd la propuesta técnica y el segundo la propuesta econdmica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electrénicos, llevaran el sello y la ribrica del postor y seran foliadas correlativamente

empezando porelnumero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la ribrica del postor o su representante

legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrdn concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple
(Formato N° 01). Las personas juridicas lo hardn por medio de su representante legal
acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o
a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el
representante legal, a la que se adjuntard el documento registral vigente que consigne

la designacién del representante legal (Formato N° 01).

PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacion de propuestas se realiza en acto publico, en la fecha y hora sefialadas

en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a Illamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendrd por desistido. Si algin participante es omitido, podrd acreditarse con la

presentaciéon de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni

conformar mas de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederd a abrir los sobres

que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobard que los documentos presentados por cada postor sean
los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser asi, devolvera la
propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su

disconformidad, en cuyo caso se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario



1.11.1

mantendra la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule

apelacién. Sise formula apelacion se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanacion de la propuesta técnica, se procedera de

acuerdo al Articulo 68 del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procedera
a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, silas
Bases han previsto que la evaluacidén y calificaciéon de las propuestas técnicas se realice
en fecha posterior, el Notario procedera a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econdmicas dentro de uno o mas sobres, los que seran debidamente
sellados y firmados por él, por los miembros del Com ité Especial y por los postores que
asi lo deseen, conservandolos hasta la fecha en que el Com ité Especial, en acto publico,
comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluaciéon de las propuestas

técnicas.

Al terminar el acto publico, se levantard un acta, la cual sera suscrita por el Notario, por

, 1
todos sus miembros, asi como por los veedores y los postores que lo deseen.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdmica (Sobre N© 2) deberd incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta econdémica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerd pago adicional de

ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen
deberdn ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser

expresados con mas de dos decimales.

b) Garantia de seriedad de oferta.

EVALUACION DE PROPUESTAS
La evaluacion de propuestas se realizarda en dos (2) etapas: La evaluaciéon técnica y la

evaluaciéon econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Econdmica : 100 puntos

Evaluacion Técnica

Se verificara que la propuesta técnica contenga los documentos de presentacion
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran

adm itidas.

Sdélo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicarda los factores de
evaluacion previstos en las Bases y asignard los puntajes correspondientes, conforme a

los criterios establecidos para cada factor.

Deberd tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 64° del Reglamento, en los actos de

presentacion de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podra contar con la presencia de un representante

del

Asim

Sistema Nacional de Control, quien participara como veedor y debera suscribir el acta correspondiente.

ismo, la inasistencia de dicho representante no viciard el proceso.



1.11.2

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos,

seran descalificadas en esta etapa y no accederdn a la evaluacién econdmica.

Evaluacion Econdmica
Si la propuesta econdmica excede en méas del 10% o es menor al 90% del valor

referencial, serd devuelta por el Com ité Especialy se tendrd por no presentada.

La evaluacién econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara puntaje

inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econdmica i
om = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Madximo de la Propuesta Econdomica

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha sefialada en las Bases, el Com ité Especial procederd a otorgar la Buena Pro
a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccidn a
través de un cuadro comparativo en el que se consignard el orden de prelaciéon y el

puntaje técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluacion de las propuestas econdmicas se realizara de conformidad con el

procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se efectuard de conformidad con lo indicado en el

numeral 1.10.3 de la presente seccion.

El Presidente del Comité Especial anunciara la propuesta ganadora indicando el orden

en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena

Pro se efectuara observando lo sefialado en el Articulo 73° del Reglamento.

Al terminar el acto publico se levantard un acta, la cual sera suscrita por el Notario, por

todos los miembros del Com ité Especialy por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumira notificado a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entregard a los postores copia del acta de
otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en

cada factor de evaluacion. Dicha presuncién no adm ite prueba en contrario.

Esta informacién se publicard el mismo dia en el SEACE.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producird a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin

que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacidn.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro

se producird el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.
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El consentimiento de la Buena Pro se publicard en el SEACE al dia siguiente de haber

quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

De acuerdo con el articulo 282° del Reglamento, a partir del dia habil siguiente de
haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto dia habil de producido
tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicidon

de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

EI OSCE no expedird constancias solicitadas fuera del plazo indicado.



CAPiTULO II

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelaciéon se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccién, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la

celebracién del contrato.

El recurso de apelacion se presentard ante la Entidad que convocd el proceso de

seleccién que se impugna, y serda conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccidén, los actos em itidos por
el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrén

impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal serd competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los
procesos de seleccion de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de
tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de

contratacién publica.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelaciéon contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias hédbiles siguientes de

haberse otorgado la Buena Pro.

La apelaciéon contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe
interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado

conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPiTULO III

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, la Entidad deberd, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgandole el plazo
establecido en las Bases, el cual no podra ser menor de cinco (5) nimayor de diez (10)
dias hadbiles, dentro del cual deberada presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el
contrato con toda la documentacién requerida. En el supuesto que el postor ganador no
se presente dentro del plazo otorgado, se procederd de acuerdo a lo dispuesto en el

articulo 148° del Reglamento.

El contrato serda suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el

Articulo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas

de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

] Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

] Garantia de fiel cum plimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de
la liquidacidon final;

. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;

. Constancia de Capacidad Libre de Contratacion, expedida por el Registro Nacional de
Proveedores;

. Andlisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econdmica;

. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;

. Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de
desembolsos establecidos y sustentado en la programacion de obra PERT-CPM
concordante con el plazo;

] Calendario de adquisicioén de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de
obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

] El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras

convocadas a suma alzada.

VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 149° del Reglamento, el contrato tiene
vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidacién y se efectie el pago

correspondiente.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que debe presentar el contratista deberdn ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién autom atica al sélo requerimiento de la Entidad, em itida por
una empresa autorizada y sujeta al ambito de supervision de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que

peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perl.
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DE LAS GARANTIAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberan presentar la garantia de seriedad de oferta a efectos de

garantizar la vigencia de su oferta, seglin el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupd el segundo lugar estan

obligados a mantener su vigencia hasta la suscripciéon del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverada las garantias presentadas por
los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepcion del que ocupd
el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcion

del contrato.

El plazo de vigencia de la garantia de seriedad de oferta no podrd ser menor a dos (2)
meses computados a partir del dia siguiente de la presentacion de las propuestas. Esta

garantia puede ser renovada.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del
contrato. Esta deberd ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10% )
del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de |la

liguidaciéon final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) afio, previamente a la suscripciéon del contrato, las Entidades podran
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con
una vigencia de wun (1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el

consentimiento de la liquidacidn final.

Alternativamente, las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de
fiel cum plimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10% ) del monto del contrato
original, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma

prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, siempre que:

- El plazo de ejecucién de la obra sea igualo mayor a sesenta (60) dias calendario
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones

periddicas en funcién alavance de la obra.

EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantias se harédn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el

articulo 164° del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES EINCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la atencién de la obra
requerida y las causales para la resoluciéon del contrato, seran aplicadas de conformidad

con los Articulos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los articulos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el
contrato podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 1659
del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades

se calculardn de forma independiente a la penalidad por mora.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

3.7 DEL PRECIO
La oferta sera formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a
cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrd en cuenta todos los insumos a

utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas seran ofertados en nuevos soles y las
valorizaciones que se deriven estaran sujetas a reajustes, de acuerdo a la féormula
polinémica considerada en el expediente técnico y en aplicacién de los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que mensualmente publica el Instituto

Nacional de Estadistica e Inform atica (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRAz
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta
técnica, el cual serd un ingeniero o arquitecto colegiado, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra habil en el ejercicio de la

profesion.

El residente de obra, por su sola designacién representa al Contratista, para los efectos

ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del Residente solo procederd previa autorizacién escrita del funcionario
de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8)
dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo
sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerard aprobada la solicitud. EI
reemplazante deberd reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del

profesional reem plazado.

3.9 SUPERVISORDE OBRA
3
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucion de la obra y el
cumplimiento del contrato, debiendo cum plir por lo menos con las mismas calificaciones

profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibird todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su

funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

3.10 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra, el mismo que sera
firmado en todas sus paginas por el Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales

son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberd tener una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor.
El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no
pudiendo impedirse su acceso4 al mismo. Concluida la ejecuciéon de la obra, el original

quedard en poder de la Entidad.

Para la suscripcion del contrato deberd cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte

de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el articulo 183° del Reglamento.

En el caso que el supervisor de la obra sea una persona juridica, ésta designard a una persona natural como

supervisor permanente de la obra.
De acuerdo con el articulo 194° del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al

inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias sera causal de aplicacion de multa del cinco por mil

(5/1000) del monto de la valorizacién por cada dia de dicho impedimento.
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3.12.1

3.12.2

OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados
en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacién el Supervisor o el
Residente, segun quien sea el que efectle la anotaciéon. Las solicitudes que se realicen
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se haréan
directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de

comunicacién escrita.

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregara al Contratista, dentro de los siete (7) dias naturales de presentada
formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantia y el
comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20% ) del
monto del contrato original, siem pre que haya sido solicitado por el Contratista dentro

de los ocho (8) dias siguientes de la suscripciéon del contrato.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgara para la adquisicion de m ateriales o insumos, hasta el cuarenta por ciento
(40% ) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisicion
de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente

garantia.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecuciéon de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones establecidas en el articulo 184° del Reglamento:

a. Que se designe al o supervisor, segln corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.

C. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutard la obra.

d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién.

e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 187° del Reglamento.

NOTA:

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecucidon

contractual iniciard al dia siguiente de <cumplirse todas las demas condiciones

estipuladas en el contrato o en las Bases.

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del

Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen

debido a la necesidad de la ejecuciéon de 0os mismos, sin perjuicio de las

responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta
y en cualquier manifestacion formaldocumentada, que hayan aportado adicionalmente,
en el curso del proceso de selecciéon o en la formalizacién del contrato, asi como a lo

dispuesto en los incisos 2) y 3) de los articulos 17740° del Cédigo Civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el

Coédigo Civil y en el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de
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.17

garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) afios.

Todos los demas aspectos relativos al presente proceso de seleccién, contratacion,
construccidén, ejecucién, recepcion de obra, liquidacién de obra, etc., no contemplados

en esta seccion o en las Bases se regiran por la Ley y su Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las presentes
Bases se regirdan supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, asicomo por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE

SELECCION

(En esta seccidon la Entidad deberda completar la informacion exigida de acuerdo a las

instrucciones indicadas)
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CAPiTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: Hospital Nacional Docente Madre Nifio San Bartolom é

RUC N°: 20137729751

1.2 DOMICILIO LEGAL
Av. Alfonso Ugarte N©°© 825. Lima 01

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucion de la obra “Mejoramiento de la
Capacidad Operativa de Consulta externa de Gineco-obstetricia, Pediatria, Cirugia
Pedidtrica y Anestesiologia del HONADOMANI - SB.”

1.4 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a 1 064.902.45 (Un Millbn Sesenta y Cuatro mil,
Novecientos dos con 45/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial

ha sido calculado al mes de Enero 2011.

Los limites m dxim os y minim os del valor referencial total ascienden a:

Valor 110% del Valor
90 % del Valor
Referencial Referencial
958,412.21 1 064,902.45 1171,392.70
(Novecientos cincuenta y (Un Millon Sesenta (Un Millén ciento
Ocho Mil Cuatrocientos y Cuatros mil, Setenta y Un mil,
Doce con 21/100 Nuevos Novecientos dos Trescientos Noventa y
Soles) con 45/100 dos con 70/100 Nuevos
Nuevos Soles) Soles)

Las propuestas que excedan en mas del diez por ciento (10% ) el valor referencial y aquellas
que fueren inferiores al noventa por ciento (90% ) serdn devueltas por el Comité Especial

teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el

valor referencial, hasta el limite antes establecido, se debera contar con la

asignacion suficiente de créditos presupuestarios y la aprobacion del Titular de la

Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir

su oferta econdémica a un monto igualo menor alvalor referencial, conforme al articulo

76° del Reglamento. EIl plazo para otorgar la buena pro no excedera de diez (10) dias habiles,
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo

responsabilidad del Titular.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante el Memorando N©° 570-
DEA.HONADOMANI.SB.2011 de fecha el 9 de Junio del 2011.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema a Suma Alzada, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
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.11
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Llave en mano.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

El requerimiento estd definido en el Capitulo III de la presente seccidén.

BASE LEGAL

Ley N© 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N© 29626 , Ley de Presupuesto del Sector Publico para el aflo Fiscal 2011

Ley N© 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién PUblica

Decreto Legislativo N© 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por Decreto Supremo N©°
184- 2008-EF, y su modificatoria.

Decreto Supremo N©° 021-2009 -EF-Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ley N© 27444, Ley del procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N©° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N© 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién PuUblica.

RD N©° 0115-DG-HONADOMANI-SB/2011 de fecha 02 de Junio del 2011 que aprueba
Expediente técnico de la Adjudicacién Directa Publica de la Obra "“Mejoramiento de la
Capacidad Operativa de Consulta externa de Gineco-obstetricia, Pediatria,

Cirugia Pediatrica y Anestesiologia del HONADOMANTI - SB.”

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones am pliatorias, modificatorias y

conexas, de ser el caso.

LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en:

Distrito : Cercado de Lima
Provincia : Lim a
Departamento : Lim a
Regidn : Lim a

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de la obra es de 180 (Ciento Ochenta) dias calendarios.
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CAPiTULO II

1.

DEL PROCESO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

CoNVOoCAtoria.. .o v v v e et e e et e e e e e e e 2 27 de julio de 2011

Registro de Participantes.. .. .. . ci i vi ee e o .. 2 Del 01 de agosto al 15 de agosto 2011
Formulacién de Consultas y/u

Observaciones a las BasesS... .. . . e et et et e wo o .2 Del 01 al 03 de agosto de 2011
Absolucion de Consultas y

Observaciones a las BasesS... .. . . e et et et e o oo .2 08 de agosto de 2011

Integracion de 1as BasesS.. .. o v e v vov wee oo e e wuut 12 de agosto de 2011

Presentacion de Propuestas.. .. .. v vv voee o o vevnnnt 18 de agosto de 2011

El acto puUblico se realizarda en..... .. «ew. ... ..: Salon de Solidaridad ubicado en Alfonso

Ugarte N° 825 a las 09:00 am .

Calificacion y Evaluacion de Propuestas: De/ 19 al 24 de agosto de 2011

Otorgamiento de la Buena Pro.. ... .. «. vv veo o oo ..t 25 de agosto de 2011

El acto puUblico se realizard en.. .. .. .. .. .: Saldon de Solidaridad ubicado en Alfonso

Ugarte N° 825 a las 09:00 am .

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizara en la Oficina de Logistica, sito en la AV.
Alfonso Ugarte N©°© 825- Lima 01, en las fechas sefilaladas en el cronograma, en el
horario de 8:00 a.m. a 16:30 horas, previo pago de la suma §/.10.00 (diez con
00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacidn.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitira la constancia o
cargo correspondiente en el que se indicarda: nimero y objeto del proceso, el nombre y

firma de la persona que recibe las Bases asicomo el dia y hora de dicha recepcion.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentardn por escrito, debidamente fundamentadas,
ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en la Av. Alfonso Ugarte N©° 825
Lima 01, primer piso, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 8.00
a.m. a 16.30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Com ité Especial de la
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 001 - 2011 - HONADOMANI-SB pudiendo

acompafar adicionalmente CD, conteniendo las consultas y/u observaciones.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La decision que tome el Comité Especial con relacién a las consultas y observaciones
presentadas constard en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, en
la sede de la Entidad y a los correos electréonicos de los participantes que asi lo
hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Articulos 549, 550, 560 y

57° del Reglamento, en la fecha sefialada en el cronograma del proceso de seleccidon.

El plazo para la absoluciéon no podrd exceder de tres (3) dias habiles contados desde el

vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucién de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,

se consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.
ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentardn en acto publico, en Salén de Solidaridad del
HONADOMANI San Bartolomé, sito en la Av. Alfonso Ugarte N° 825, Primer Piso, en el
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Cercado de Lima, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. EIl acto publico se

realizard con la participacion de notario publico.
Las propuestas se presentardan en dos sobres cerrados y estaran dirigidas al Com ité
Especial de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°001-2011-HONADOMANI-

SB, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre serd rotulado:

Sefiores

HOSPITALNACIONALDOCENTE MADRE NINO SAN BARTOLOME

DIRECCION:Av. Alfonso Ugarte N °825 —Lim a

Att.: Com ité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICAN®°O001-2011-
HONADOMANI -SB

Objeto del proceso: Ejecuciéon de la obra
“Mejoramientode la Capacidad Operativa de Consulta
externa de Gineco-obstetricia, Pediatria, Cirugia Pediatricay
Anestesiologia del HONADOMANI - SB.”

Originaly 01 (una) copia

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE/ RAZON SOCIALDEL POSTOR

SOBRE N©° 2: Propuesta Econdémica. El sobre serd rotulado:

Sefiores
HOSPITALNACIONALDOCENTE MADRE NINO SAN BARTOLOME

DIRECCION: Av. Alfonso Ugarte N 9825 -Lim a

Att.: Com ité Especial

ADJUDICACION DIRECTAPUBLICA N®°001-2011-
HONADOMANI-SB

Objeto del proceso: Ejecucién de la obra

“"Mejoramientode la Capacidad Operativa de Consulta

externa de Gineco-obstetricia, Pediatria, Cirugia

Pedidtrica y Anestesiologia del HONADOMANI - SB.”
Originaly 01 (una) copia

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIALDEL POSTOR

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:

Se presentarda en un (1) originaly 01 (una) copia

El sobre N© 1 contendrda, ademas de un indice de documentos la siguiente

documentacion (la omisidon del indice no descalifica la propuesta ya que su

presentaciéon no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria):

A.- Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Copia simple del Certificado de Inscripcidn vigente en el Registro Nacional de

19



Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra.

b) Declaracion Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta
declaracién jurada serda presentada por cada uno de los consorciados - Anexo N?©°

01.

c) Declaracién jurada de cumplimiento de los términos de referencia y Requerimientos

Técnicos Minimos contenidos en el Capitulo III de la presente seccién. Anexo N?©°
02

d) Declaracion jurada simple de acuerdo al Articulo 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Anexo N° 03
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta Declaracion jurada,

salvo que sea presentada por el representante legalcomdn del consorcio.

e) Declaracién Jurada del Plazo de Ejecucién. Anexo N° 04

f) Promesa de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante

comUn, el domicilio comun y el porcentaje de participacién. Anexo N©° 05

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada wuno de sus
integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las
obligaciones, se presum ird que los integrantes del consorcio ejecutaran
conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes

deberd cum plir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante comdn del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccidn, suscripcion y ejecuciéon del contrato, con am plias y suficientes

facultades.

g) Documentacién que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos

Minimos contenidos en el Capitulo III de la presente seccidn:

- Requerimientos minimos de Personal Profesional, Anexo 06, acompafiado del
Anexo N©° 07. Declaracién Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos
y Anexo N©° 08 Experiencia del Personal Profesional.

- Requerimientos de Equipo Minimo, Anexo N©° 09, de acuerdo a lo precisado en el

Capitulo III — Seccion Especifica.

MUY IMPORTANTE:

La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara Ila

descalificacion de la propuesta.

B) Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcién o reinscripcion en el Registro de la Micro y Pequefia

Empresa -REMYPE, de ser el caso.

b) Para la acreditaciéon de los factores “Experiencia en obras en general” y “Experiencia
en obras similares” deberada requerirse: Copia simple de contratos con su respectiva

acta de recepciéon y conformidad.
c) Para la acreditacion del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto”

deberda requerirse: Copia simple de contratos con conformidad, constancias o

certificados.
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d) Para la acreditacion del factor “Cumplimiento en la ejecucién de obras”, deberad
requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para

acreditar la experiencia del postor.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdémica (Sobre N© 2) deberd incluir obligatoriamente lo siguiente:

i) Oferta econdmica en letras y nimeros, el cual deberd incluir todos los impuestos,
tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o
cualquier otro concepto, de acuerdo al (Anexo N©° 10), el que no podra tener
borradura alguna, enmendadura o correcciéon, caso contrario se considerarda com o

no presentada.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen
deberdan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales. El monto total de la Propuesta serda en

Nuevos soles.

i) Garantia de seriedad de oferta por un monto de S/. 21,298.04 nuevos soles
(Veintitn mil doscientos noventa y ocho con 04/100 nuevos soles). Equivalente al

2% del valor referencial de la obra.

Determinacion del puntaje total
Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se procederd a determinar el

puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,

obtenido de la siguiente formula:

PTPi= cl PTi+ c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacidén técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon técnica = (Coeficiente
0.70)

c2 = Coeficiente de ponderaciéon para la evaluacién econémica = (Coeficiente
0.30)

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Adicionalmente, conforme a los articulos 1419 y 183° del Reglamento y en concordancia

con el objeto de la convocatoria, se requerird, entre otros, los siguientes documentos:

a) Copia de DNI del Representante Legal;

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la em presa;

c) Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado;

d) Copia del RUC de la em presa;

e) Coédigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;
f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta
técnica.

g) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el RNP;

h) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;

i) Analisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econdémica (Form ato
N° 02);
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i)
k)

Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;
Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de
desem bolsos econdmicos establecido, con el plazo de ejecucién del contrato y sustentado en
el Programa de Ejecuciéon de Obra (PERT-CPM);
Calendario de adquisicion de m ateriales e insumos necesarios para la ejecucién de obra en
concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado;

) Poliza de Seguro para las Obras: El seguro en mencidén, consistird en una pdliza
Contra Todo Riesgo para contratistas, ademas de una poliza de incendio y lineas

aliadas en el cual se deben considerar los siguientes riesgos:

. Huelga y conmocién civil
. Dafio malicioso, vandalismo y terrorism o
. Desastres naturales

El Contratista contratard ambas pdlizas por el importe total de la obra a ejecutarse,
las mismas que inclusive se contrataran endosadas a favor de la ENTIDAD cuyos
originales deberdn ser entregados a esta Entidad para su custodia respectiva. Dichas
polizas deben estar permanentemente en vigencia hasta la recepcidén de la obra.

El incumplimiento de la entrega de las referidas polizas dard lugar a la no

suscripciéon del Contrato.

n) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil: Pdliza por un monto no menor de

Veinte mil Nuevos Soles (S/. 20,000.00) por dafios a personas afectadas, incluyendo
muerte accidental y un monto no menor de treinta mil Nuevos Soles (S/. 30,000) por

dafios materiales.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberd presentar una CARTA FIANZA para

efectos de garantizar lo siguiente:

- De Fielcumplimiento del contrato.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberd presentar toda la documentaciéon requerida
para la suscripcién del contrato en el plazo de 10 dias habiles. La citada documentacidn
deberd ser presentada en la Sede del HONADOMANI San Bartolomé (Oficina de

Logistica).
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CAPiTULO III

TERMINOS DE REFERENCIAY REQUERIMIENTOS TECNICOS

A

M INIM O S

GENERALIDADES:

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE CONSULTA
EXTERNA DE GINECO OBSTETRICIA,PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y

ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NINO -SAN

BARTOLOME LIMA -PERU” CODIGO SNIP 103966

1.00. UBICACION Y GENERALIDADES

2

.00.

Las edificaciones a intervenir se encuentran en el Hospital Nacional Docente M adre
Niffio San Bartolomé, el cual se ubica en la Av. Alfonso Ugarte 825, del distrito vy

provincia de Lima.

El Proyecto se encuentra dividido en 2 zonas:

e Los Consultorios de Gineco O bstetricia se encuentran en el Primer piso del Sector B,

con ingreso desde el Pasaje Teodoro Pefialoza.

e Los Consultorios de Pediatria se encuentran en el Primer piso del Sector C, con

ingreso desde el Jr. Chota.

Los trabajos a efectuarse corresponden a la ampliacién y remodelacién de las areas que
ocupan la Consulta Externa de GINECO OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA
PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA del Hospital Nacional Docente Madre Nifio -
San Bartolomé a desarrollarse segGn el Plan M aestro Institucional y el Estudio de Pre

Inversiéon a nivel de Perfil aprobado por el Ministerio de Salud.

Actualmente la capacidad operativa tanto en los consultorios de Gineco O bstetricia como
en Pediatria, se ve limitada por sus deficiencias de infraestructura, principalmente por
falta de espacio tanto en 4areas de espera y circulaciones, asi como al interior de los

consultorios.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

EIl proyecto se contempla la redistribuciéon de todos los ambientes segun el nuevo
programa médico funcional aprobado y ademadas resuelve los problemas de posibles
contagios; hacinamiento en las dreas de espera como en las dreas de adm isién y caja. Para
esto, se ha tenido que intervenir sobre 4rea que actualmente no pertenecen al interior de

las zonas, por lo que se ha aumentado en el 4rea techada.

La propuesta para la zona de Gineco O bstetricia consiste en la redistribucién interna de
los consultorios, que ocupardn no necesariamente sus espacios actuales, sino el espacio
que se adecle a sus necesidades, como los consultorios que requieren S.H. con vestidor
para pacientes, o los consultorios que requieran una sala de trabajo, o los que requieren un
hall de distribuciéon previo. Ademadas, se estd interviniendo un 4&rea del retiro de la
edificacion, hacia el pasaje Teodoro Pefialosa, ganando una Sala de espera que repartird a

los consultorios de O bstetricia y descongestionard la sala de espera actual. Asimismo se
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.00.

estd conectando esta sala de espera con el corredor actual a través de un segundo corredor
que ayudard en la ventilacién e iluminacién del corredor actual. Finalmente, se estan
agregando dos ambientes que originalmente no estaban incluidos, que son los
pertenecientes a los Consultorios de Otorrino, los cuales seran ahora las Jefaturas de

Enfermeria.

La propuesta para la zona de Pediatria consiste, en primer lugar, en descongestionar el
corredor central que funciona de Sala de Espera para todos los consultorios, a través de un
nuevo ingreso desde Jiré6n Chota interviniendo el retiro de la edificacién para crear una
nueva sala de espera con ingreso a cuatro consultorios. EIl nuevo ingreso, ubicado en la
parte central del Pabellén cruza el corredor actual, descongestiondndolo, y se abre a una
nueva Sala de Espera central, que a su vez, lleva a otra nueva sala de espera, la cual se ha
creado, interviniendo el vacio que se proyecta hasta el sdédtano, donde se encuentra
Lavanderfa y Nutricion. EIl ingreso actual se clausura, colocando los consultorios de
Otorrino. Ademas, se toman las areas de O ficina de Servicios Generales y el ambiente
exterior de Cuentas Corrientes, como parte de la ampliacién hacia el vacio del sétano de

N utricion.

Se propone una remodelacion y ampliaciéon de las 4reas con el sistema de construccién en
seco (drywall), que permiten una mayor rapidez y limpieza en la ejecucién, y el aumentar

menor peso sobre la estructura existente, comparado con el sistema tradicional de ladrillo.

Los ambientes se han dispuesto de acuerdo a la normatividad correspondiente y a lo

establecido en el perfil aprobado.
Finalmente, se debe indicar que el tratamiento de las fachadas se ha propuesto guardando

similitud con la arquitectura actual y respetando sus proporciones en los vanos y detalles.

También las fachadas serdn en sistema Drywall, con planchas de Superboard.

AREAS DE INTERVENCION

GINECO OBSTETRICIA (PRIMER NIVEL)

AREA ACTUAL 458 .45 M?

AREA AREMODELAR 478.55 M?

Incluyendo actuales ambientes de Otorrinolaringologia

AREA DE AMPLIACION 69.60 M?
Salde Espera 2

AREA TECHADA: 548.15 M?
AREA LIBRE 0.00 M2
AREA TOTAL 548.15 M?
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PEDIATRIA (PRIMER NIVEL)

AREA ACTUAL 584.28 M?

AREA A REMODELAR

Incluyendo actuales ambientes de oficina de SSGG

592.33 M?

AREA DE AMPLIACION 135.16 M2
Hallde Ingreso

Sala de Espera 1

Sala de Espera 3

SH pacientes URO

SH pacientes hombres

Cuarto de Limpieza

SH pacientes mujeres

AREA
AREA

TECHADA:
LIBRE

711.49 M?
16.00 M?
AREA

TOTAL 727.49 M?

De acuerdo al programa arquitecténico y objetivos establecidos en el

publica, se desarrollaran los siguientes ambientes:

v GINECO OBSTETRICIA™*

114 Hall

115 Consultorio de Cardiologia
116 Consultorio de Medicina Interna
117 SH personalhombres

118 Consultorio de Infertilidad
119 Salade Trabajo de Infertilidad
120 SH yvestidor

121 Hall

122 Planificacion Familiar Médico
123 Planificacion Familiar O bstetrices.
124 SH yvestidor

125 Sala de trabajo Oncologia
126 Consultorio Oncologia

127 SH yvestidor

128 Consultorio de Nutricion /Anestesiologia
129 Corredor 2

130 SH personalmujeres

131 Hall

132 O bstetricia Bajo riesgo 1

133 Obstetricia Bajo riesgo 2

134 O bstetricia Bajo riesgo 3

135 SH yvestidor

136 SH yvestidor

137 Hall

138 O bstetricia alto riesgo 1

139 O bstetricia alto riesgo 2

140 O bstetricia alto riesgo 3

141 Caja

142 Salade Espera 1

143 Salade Espera 2

144 Triaje
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145
146
147
148
149
150
151
167
168

v

101C
102C
103C
104C
105C
106C
107C
108C
109C
110C
111C
112C
113C
114C
115C
116C
117C
118C
119C
120C
121C
122C
123C
124C
125C
126C
127C
128C
129C
130C
131C
132C

Admisiony Médulo SIS

SSHH pacientes

Hall

Consultorio Ginecologia 1

Consultorio Ginecologia 2

Consultorio Ginecologia 3

SH yvestidor

Jefatura de enfermeria Gineco O bstetrica

Jefatura de enfermeria Pediatria

La numeracién corresponde a la establecida por los planos de Levantamiento

total del Hospital, razén por la que comienza con 114,y hay un salto para los

ambientes de Jefatura de enfermeria.

PEDIATRIA™

URO

SH pacientes URO

SH pacientes hombres

Cuarto de Limpieza

Sala de espera 3

Pediatria 4

Topico de Cirugia Neonatal, Ortopedia y traumatologia Infantil
Consultorio de Cirugia Neonatal, Ortopedia y Traumatologia Infantil
Consultorio de Cirugia Neonatal, Ortopedia y Traumatologia Infantil
Sala de Espera 2

SH pacientes mujeres

Consultorio de Pediatria 1

Consultorio de Pediatria 2

SSHH personalmujeres

Vestidor Enfermeras

Vestidor Técnicas

Consultorio de Endocrinologia
Consultorio de Gastroenterologia

SH

Consultorio de Neurologia Pediatrica
Triaje

Corredor 2

Corredor 1

Infectologia

Pediatria 3

Consultorio de O ftalmologia pediatrica 2
Consultorio de O ftalmologia pediatrica 1
Sala de Espera 4

Caja

Admision y Médulo SIS

Consultorio Otrorrinolaringologia 1

Consultorio Otrorrinolaringologia 2

La numeraciéon corresponde a la establecida por los planos de

Levantamiento

total del Hospital, para el bloqgue C, por lo que se afiade la terminacién C a cada

codigo.

26



B .- RESUMEN EJECUTIVO

OBRA : “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE
CONSULTA EXTERNA DE GINECO OBSTETRICIA, PEDIATRIA,
CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL
NACIONAL DOCENTE MADRE NINO - SAN BARTOLOME LIMA
PERU” CODIGO SNIP 103966

1.0 Objetivo y Finalidad

El objetivo de la presente obra es el mejoramiento de la infraestructura fisica de Ilos
Consultorios Externos de GINECO OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA
PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA del Hospital Nacional Docente M adre

Bartolom é.

Nifio - San

2.0 Ubicacidon

Las dreas a intervenir se ubican en el primer piso del HONADOMANI SAN BARTOLOM E.
El Proyecto se encuentra dividido en 2 zonas: Los Consultorios de Gineco O bstetricia que se
encuentran en el Primer piso del Sector B, con ingreso desde el Pasaje Teodoro Pefialoza y los

Consultorios de Pediatria que se encuentran en el Primer piso del Sector C, con ingreso desde
el Jr. Chota.

Avenida :AVENIDA ALFONSO UGARTE 825
D istrito :CERCADO DE LIMA

Provincia :LIMA

Regién cLIMA

PASAJE TEODORO PENALOZA
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3.0 Antecedentes:

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, tiene dentro de sus planes operativos, la
adecuacion de ambientes necesarios para los diferentes Servicios con que cuenta el Hospital.
Para ello, se ha desarrollado los términos de referencia, que tienen como fin la ejecucién de los

trabajos previstos en armonia con los procedimientos de buena construccién y funcionalidad .

El Proyecto que integra, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Planos; contempla
el mantenimiento de los ambientes existentes, de modo que se priorice la parte asistencial,
adem s de la comodidad y funcionalidad de los ambientes de trabajo de estas areas.

Este Proyecto ha sido coordinado con el Usuario.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE
CONSULTA EXTERNA DE GINECO OBSTETRICIA, PEDIATRIA,
CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL
NACIONAL DOCENTE MADRE NINO - SAN BARTOLOME LIMA -
PERU” CODIGO SNIP 103966.

Propietario: Hospital Nacional Docente M adre Nifio San Bartolom é.

Ubicacion del Proyecto:

Avenida : AVENIDA ALFONSO UGARTE 825
D istrito : CERCADO DE LIMA

Provincia : LIMA

Regién : LIM A

4.0 Diagnostico situacional:

Actualmente, la capacidad operativa tanto en los consultorios de GINECO OBSTETRICIA
como en PEDIATRIA, se ve limitada por sus deficiencias de infraestructura, principalmente por

falta de espacio tanto en &reas de espera y circulaciones, asi como al interior de los consultorios.

5.0 Plazo de Ejecucién:

180 dias calendarios.

6.0 Modalidad de ejecucion de Obra:
La modalidad de Ejecucion de Obraes A SUMA ALZADA.

7.0 Presupuesto de la Obra:
EIl Presupuesto referencial de la Obra al Mes de Enero 2011 es de S/. 1°064,902.45 (Un

M ill6n Sesenta y Cuatro M il Novecientos Dos y 45/100 Nuevos Soles) Incluido G astos

Generales, Utilidad, Impuestos e Imprevistos.

8.0 Forma de Pago:
La Entidad cancelard el monto total del contrato luego de consentida la liquidacién de obra, de

conformidad al Reglamento de Contrataciones del Estado. No habréd Pagos por Valorizaciones

mensuales.

ORGANISMO QUE CONVOCA: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NINO
SAN BARTOLOME.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS.

C .- TERMINOS DE REFERENCIA:
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PE

Términos de Referencia para la ejecucion de la presente obra se detalla

siguiente:

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE CONSULTA
EXTERNA DE GINECO OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA
DIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE
M ADRE NINO -SAN BARTOLOME LIMA -PERU”

cCODIGO: SNIP N°103966.

CONTENIDO DELOS TERMINOS DE REFERENCIA:

. TOMO 1: EXPEDIENTE TECNICO.

Contenido.

. M emoria Descriptiva del Proyecto.

. Resumen General - Presupuesto.

Resumen de Pabellén de Cirugia Pediadtrica - Presupuesto.

Resumen de Pabellén de Gineco O bstetricia - Presupuesto.

. Presupuesto.
Arquitectura.

Instalaciones Eléctricas.

Instalaciones Sanitarias.

. Analisis de Costos Presupuesto.

Arquitectura.
Instalaciones Eléctricas.

Instalaciones Sanitarias.

. Especificaciones Técnicas.

Pabellén de Gineco O bstetricia-Arquitectura.

. Resumen M etrados.

Pabellén de Gineco O bstetricia-Arquitectura.

. Planilla de M etrados.

Pabellén de Gineco O bstetricia-Arquitectura.

. M emoria Descriptiva.

Pabellén de Gineco O bstetricia-Instalaciones Eléctricas.

Pabellén de Cirugia Pediédtrica-Instalaciones Eléctricas.

. Especificaciones Técnicas.

Pabellén de Gineco O bstetricia-Instalaciones Eléctricas.

Pabellén de Cirugia Pediédtrica-Instalaciones Eléctricas.

. Resumen M etrados.

Pabellén de Gineco O bstetricia-Instalaciones Eléctricas.

. M emoria Descriptiva.

Pabellén de Gineco O bstetricia-Instalaciones Sanitarias.

Pabellén de Cirugia Pediatrica-Instalaciones Sanitarias.
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Especificaciones Técnicas.

Pabellén de Gineco O bstetricia-Instalaciones Sanitarias.

Pabellén de Cirugia Pediédtrica-Instalaciones Sanitarias.

Resumen M etrados.

Pabellén de Gineco O bstetricia-Instalaciones Sanitarias.

Especificaciones Técnicas.

Pabellén de Cirugia Pediatrica-Arquitectura.

Resumen M etrados.

Pabellén de Cirugia Pediatrica-Arquitectura.

Planilla de M etrados.

Pabellén de Cirugia Pediatrica-Arquitectura.

Resumen M etrados.

Pabelléon de Cirugia Pediédtrica-Instalaciones Eléctricas.

Resumen M etrados.

Pabellén de Cirugia Pedidtrica-Instalaciones Sanitarias.

Relacién de Insum os.

Arquitectura.
Instalaciones Eléctricas.

Instalaciones Sanitarias.

Férmula Polinémica.

Arquitectura.
Instalaciones Eléctricas.

Instalaciones Sanitarias.

Cronograma Valorizado de Obra.

Diagrama G antt.

D esagregado de G astos Generales.

MO 2: EXPEDIENTE TECNICO.

Plano de Ubicacion.

Plano de levantamiento Gineco-O bstetricia.

Plano de levantamiento Pediatria.

Plano de Elevaciones de Gineco-O bstetricia y Pediatria

Plano de Cortes - Elevaciones: Pediatria.

Plano de Distribucién de Ambientes Gineco-O bstetricia.

Plano de Distribucién de Ambientes Pediatria.

Plano de Cortes de Gineco-O bstetricia.

Plano de Cortes de Pediatria.

Plano de Elevaciones de Gineco-O bstetricia y Pediatria.

Plano de Cortes Pediatria.
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. Plano de Carpinteria en M adera - Elevaciones y Cortes. A-07

. Plano de Carpinteria M etédlica — Elevaciones y Cortes. A-08
. Plano de Detalles Constructivos. A-09
. Plano de Carpinteria M etéalica — Elevaciones y Cortes. A-10
. Plano Detalles Constructivos — Drywall. A-11

. Plano Detalles Constructivos-Sala Espera Gineco-O bstetricia.A-12

. Plano de Detalles Constructivos-Sala de Espera Pediatria. A-13

. Plano de Instalaciones Eléctricas — Gineco O bstetricia. IE-01

. Plano de Instalaciones Eléctricas - Pediatria. IE-02

. Plano de Instalaciones Sanitarias:

Red de Agua- Gineco - O bstetricia . 1S-01

. Plano de Instalaciones Sanitarias:

Red de Agua- Pediatria. 1S-02

. Plano de Instalaciones Sanitarias:

Red de Desaglie- Gineco-O bstetricia. 1S-03

. Plano de Instalaciones Sanitarias:

Red de Desaglie- Pediatria. 1S-04

Nota:
Al momento de registrarse deberd traer un USB para que se proporcione toda la informacién de

los términos de referencia de la Obra a contratar.
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HOSPITAL NACIONALDOCENTE M ADRE

NINO SAN BARTOLOME

EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE LA

CAPACIDAD OPERATIVA DE CONSULTA EXTERNA

DE GINECO OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUG IA
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CONSULTOR:

ARQUITECTO CARLOS MAYORGA CASTRO

CAP.2101

ENERO DEL 2011
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES
PROPUESTOS A CALIFICACION

1. Profesional propuesto como Ingeniero Residente:

Ser Ingeniero Civil con minimo siete (07) afios de experiencia profesional, deberd de
adjuntar COPIA SIMPLE del correspondiente Titulo profesional, Constancia de Ingreso al
Colegio de Ingenieros del Perd, donde deberé& estar indicado la fecha de colegiatura y su
Declaraciéon Jurada en la que se indique que se encuentra Habilitado para el ejercicio de la
profesion a la fecha de presentacion de la Propuesta. EIl Certificado de Habilidad

Profesional se le exigird al ganador de la Buena Pro a la suscripcién del contrato.

Asimismo deberéd acreditar experienciaen la especialidad como Ingeniero Residente de Obra
iguales o similares tales como Construccién en Hospitales, Centros de Salud, Centros
Comerciales, Edificios M ultifamiliaresy Edificios Institucionales, dicha experiencia no seré
menor a 03 afios de experiencia efectiva. Para cada obra declarada deberda adjuntar las
respectivas constancias, certificados de trabajo o contratos con su respectiva acta de
conformidad donde figure el profesional propuesto y se demuestre que la obra haya sido

culminada.
Presentar el Curriculo Vitae del “Ingeniero Residente” propuesto, para la ejecucion de la

obra, el que debe estar sellado (sello del profesional) y firmado por el profesional

propuesto, donde se indique el detalle del ejercicio profesional.

.Profesional propuesto como Ingeniero Especialista en Estructuras:

Ser Ingeniero Civil con minimo cinco (05) afios de experiencia profesional, deberd de
adjuntar COPIA SIMPLE del correspondiente Titulo profesional, Constancia de Ingreso
al Colegio de Ingenieros del Per, donde deberd estar indicado la fecha de colegiatura y
su Declaraciéon Jurada en la que se indique gque se encuentra Habilitado para el ejercicio
de la profesion a la fecha de presentacién de la Propuesta. EI Certificado de Habilidad

Profesional se le exigird al ganador de la Buena Pro a la suscripcion del contrato.

Asimismo deberd acreditar experiencia en la especialidad como Ing. Residente de Obras
con Estructuras M etdlicas en Obras tales como Construccién en Hospitales, Centros de
Salud, Centros Comerciales, Edificios M ultifamiliares y Edificaciones Institucionales,
dicha experiencia efectiva no serd menor a 24 meses. Se acreditard& mediante copias
simples de las constancias, certificados de trabajos o contratos con su respectiva acta de

conformidad, donde se demuestre que la obra haya sido culminada.
Presentar el Curriculo Vitae documentado del “Ingeniero Especialista en Estructuras”
propuesto, para la ejecuciéon de la obra, el que debe estar sellado (sello del profesional) y

firmado por el profesional propuesto, donde se indique el detalle del ejercicio profesional.

3. Profesional propuesto como Ingeniero Asistente:

Ser Ingeniero Civil con minimo cinco (05) afios de experiencia profesional, deberd de
adjuntar COPIA SIMPLE del correspondiente Titulo profesional, Constancia de Ingreso
al Colegio de Ingenieros del Pertd, donde deberd estar indicado la fecha de colegiatura y
su Declaraciéon Jurada en la que se indique que se encuentra Habilitado para el ejercicio
de la profesion a la fecha de presentacion de la Propuesta. EIl Certificado de Habilidad

Profesional se le exigird al ganador de la Buena Pro a la suscripcién del contrato.

Asimismo deberd acreditar experiencia en la especialidad como Residencia, Supervisiones
y/o Asistente de Obra iguales o similares tales como Construcciéon en Hospitales, Centros
de Salud, Centros Comerciales, Edificios M ultifamiliares y Edificaciones Institucionales,

dicha experiencia efectiva no serd menor a 24 meses. Se acreditard& mediante copias
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simples de las constancias, certificados de trabajos o contratos con su respectiva acta de

conformidad, donde se demuestre que la obra haya sido culminada.
Presentar el Curriculo Vitae documentado del “Ingeniero A sistente” propuesto, para la

ejecucion de la obra, el que debe estar sellado (sello del profesional) y firmado por el

profesional propuesto, donde se indique el detalle del ejercicio profesional.

.Profesional propuesto como Ingeniero de Seguridad

Ser Ingeniero Titulado y Colegiado con minimo tres (03) aflos de experiencia profesional,
deberad de adjuntar COPIA SIMPLE del correspondiente Titulo profesional, Constancia
de Ingreso al Colegio de Ingenieros del PerlG, donde deberéd estar indicado la fecha de
colegiatura y su Declaraciéon Jurada en la que se indique que se encuentra Habilitado para
el ejercicio de la profesion a la fecha de presentaciéon de la Propuesta. EI Certificado de
Habilidad Profesional se le exigirda al ganador de la Buena Pro a la suscripcién del

contrato.

Acreditar experiencia por lo menos (03) obras como Jefe de Seguridad, Ingeniero de
Seguridad, y/o Superintendente de Seguridad en Obras iguales o similares tales como
Construccion en Hospitales, Centros de Salud, Centros Comerciales, Edificios
M ultifamiliares y Edificaciones Institucionales. Se acreditard mediante copias simples de
las constancias, certificados de trabajos o contratos con su respectiva acta de

conformidad, donde se demuestre que la obra haya sido culminada.

Presentar el Curriculo Vitae documentado del “Ingeniero de Seguridad” propuesto, para
la ejecucion de la obra, el que debe estar sellado (sello del profesional) y firmado por el

profesional propuesto, donde se indique el detalle del ejercicio profesional.

D.2.-PERSONAL NO SUJETO A CALIFICACION:

1.-Arquitecto: Profesional colegiado, debe contar con experiencia minima de 3 afios
como residente, supervision y/o asesoria en obras iguales o similares (obras de

Edificaciéon) objeto de la presente convocatoria.

2.-Ilngeniero Sanitario: Profesional colegiado, debe contar con experiencia minima de 3
afios como residente, supervisiéon y/o asesoria en obras iguales o similares (obras de

Edificacién) objeto de la presente convocatoria.

3.-Ingeniero Electricista: Profesional colegiado, debe contar con experiencia minima de
3 afios como residente, supervisién y/o asesoria en obras iguales o similares (obras de

Edificacién) objeto de la presente convocatoria.

Nota: La empresa deberd presentar los curriculos vitae, el que debe estar sellado (sello del
profesional) y firmado por el profesional propuesto, donde se indique el detalle del ejercicio

profesional.

D.3.-PLANDE TRABAJO:

Plan de Trabajo: EI Postor deberé& presentar el modo en que enfocard la Obra, aportes en
M etodologia constructiva, detalle de su Plan de Trabajo, la Programacién de su trabajo.

En este documento debe considerar:

. Plan de Calidad para la Obra.

. Plan de Normas de Seguridad para la Obra.

. Plan de Contingencia para cierres temporales de las vias y otros factores externos
que afecten la ruta critica de la ejecucién del proyecto.

. Innovacién Tecnol6égica para el Plan de Trabajo.

34



5. Equipo asignado a la obra:

EIl Equipo Propuesto puede ser propio o alquilado. Se presentardn copias de las Facturas u
otro similar que acredite la propiedad a nombre del postor (en caso de consorcios, a
nombre de cualquiera de los consorciados), y/o los originales de las Cartas de
Compromiso de Alquiler emitidos por terceros y/o declaracién jurada. Se establece como
requerimiento minimo que el Equipo Asignado sea igual o mejor caracteristica.

El postor sustentard documental y fehacientemente, la disponibilidad de los equipos o
herramientas con la capacidad y potencia detallado abajo. La acreditaciéon de las
magquinarias, equipos, herramientas e instrumentos a emplearse en la ejecuciéon de la obra,

se sustentara con cualquiera de los siguientes documentos:

. Promesa de alquiler de los equipos.

. Posesion de bien (copias de factura correspondiente).
. Compromiso de venta de los equipos.
. Contratos de arrendamiento

. Tarjeta de propiedad.
. Contratos Leasing.

. Declaracién Jurada.
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE CONSULTA EXTERNA
DE GINECO OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y
ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NINO -SAN
BARTOLOME LIMA -PERU”

PROPIETARIO : HOSPITAL NACIONALDOCENTE MADRE NINO SAN BARTOLOME.

UBICACION : AV.ALFONSO UGARTE 825 -LIMA - LIMA.

RELACION DE EQUIPAMIENTO MINIMO

RELACION DE EQUIPO MINIMO (Requisitos Técnicos Minimos)

CANT. DESCRIPCION DE EQUIPO
1.00 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M 3.

1.00 EQUIPO DE SOLDAR.

1.00 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO.

1.00 BALDE P/PRUEBA HIDRAULICA

Nota: EIl equipamiento minimo requerido tendrd una antigiedad igual o menor a diez (10) afios.
Es opcional la complementacién con equipos e infraestructuras ofertadas adicionalmente a los

gque constituyen requerimiento técnico minimo.

El Contratista situard en la obra el equipo 6 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecuciéon de aquéllas en los plazos establecidos, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y detalle. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligaciéon de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervisién de obra. En caso de discordar con la solicitud
de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Entidad Contratante en el

plazo de hasta 07 dias calendario, de efectuada la solicitud de la supervisién

INSUFICIENCIA DEL EQUIPO: Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen
insuficientes para la ejecuciéon de la obra en los plazos establecidos, la Supervisiéon notificaréa de
la situaciéon al Contratista y procederd con las sanciones que correspondan, el Contratista no

tendrd derecho a reclamo alguno ante el Hospital Nacional Docente M adre Nifio San Bartolom é.

5- MATERIALES:

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: Las zonas destinadas a acopios requerirdn la
aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacciéon de
éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizarda de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la

Supervision.
M ATERIALES NO EMPLEADOS: La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados

y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberéan ser efectuados a medida que

se realicen los trabajos.
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6.

TRABAJOSDEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS:

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de la obra
objeto del presente y de las faltas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado vy
reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

En la etapa de presentacién de consultas y observaciones el contratista notificard por escrito
de cualquier material o equipo que se indique y considere posiblemente inadecuado o
inaceptable de acuerdo a las leyes, reglamentos y ordenanzas de las autoridades
competentes, asi como cualquier trabajo necesario que haya sido om itido.

Sino se hace esta notificaciéon, las eventuales infracciones en que se incurra, serdn asumidas

por el contratista, sin costo alguno para el Hospital San Bartolomé.

El Contratista deberd considerar la metodologia adecuada a fin de evitar fisuras, grietas,

asentamientos y/o similares en perjuicio de las construcciones colindantes.

Si la obra no se sujetara a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién
de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisiéon de obra de existir vicios ocultos y

éstos no pudieran ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS:

El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucién.

Seréd de responsabilidad del Contratista la proteccién completa de las instalaciones hasta el
final de la obra en que deberd dejar las instalaciones completamente limpias y pintadas.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcciéon imputable al
Contratista como a una indebida intervencién de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisiéon, inmediatamente después de

su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

El Contratista cumplird las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalaciéon de
seffales complementarias. Sera directamente responsable de los perjuicios que la

inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera causar.

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION:

Complementando las actividades programadas se tomaréan las medidas de seguridad durante
la ejecuciéon de la obra, la misma que deberéd implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben
considerar los avisos preventivos en el sitio de la obra y de ser el caso en la via pUblica.

EIl Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacién
de los que se requieran para la ejecuciéon de las obras, asi como de los dafios y perjuicios

que puedan producir.
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9.-

10.

11.

12.

13

14.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS:

El contratista coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se consideren en el proyecto: instalaciones de agua potable, alcantarillado,
redes eléctricas, alumbrado pUblico, redes de telefonia, fibra 6ptica, etc. Se realizardn las
gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinaci6n

con el Hospital Nacional Docente M adre Nifio San Bartolom é.

-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud

Ocupacional; de aplicacién en su actividad; al respecto deberd dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus

modificaciones seguidamente detalladas:

;

> RM.N°366-2001-EM/VME Co6digo Nacional de Electricidad

> Ley N° 26842 Ley General de Salud

> 1S1 5-02-1 Orden y Limpieza.

> I1S1 8-01-1 M anejo e Investigaciéon de Incidentes y Accidentes de Trabajo
> Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad vy
preservar los bienes propios.

-ADELANTOS:
El Hospital San Bartolomé otorgard por Unica vez segln se determine Adelanto Tipo

Directo (20% monto contrato original) y/o Adelanto para M ateriales o Insumos (hasta 40%
del monto del contrato original) de acuerdo al procedimiento establecido en la norma para
cada caso, garantizando el monto total de éste.

-ENTREGA DEL TERRENO:
La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el

dia que tendrad lugar la Entrega del Terreno de la obra.
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la
entrega del Terreno.

.-RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS:

Se efectuard de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 210° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

-LIQUIDACION DEL CONTRATO:

El Contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentaciéon vy
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo de ejecuciéon de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente
de la recepcion de obra.

Dentro del plazo de treinta (30) dias de recibida, la Entidad deberd pronunciarse, ya sea
observando la liquidacién presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando otra, y notificard al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidacién en el plazo previsto, su elaboracién seré
responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del
contratista. La Entidad notificard la liqguidaciéon al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea

observada por la otra dentro del plazo establecido.
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Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por la otra, ésta

deberé

pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo,

se tendréd por aprobada la liguidacién con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién se resuelve segln las disposiciones previstas

para la solucién de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin

perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procederd a la liguidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liguidacién, culmina definitivamente el

contrato y se cierra el expediente respectivo.

Con la liguidacién, el contratista entregard a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fabrica

ola Memoria Descriptiva Valorizada, segin sea el caso.

15.-PENALIDADES:

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del
contrato, la Entidad le aplicard al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad ser4d deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o si
fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.
La penalidad se aplicard autom dticamente y se calculard de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 165° del Reglamento.
Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, la Entidad podré& resolver el
contrato por incumplimiento.
Por Incumplimiento del Contrato.- La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutard en su
totalidad, solo cuando la resolucién por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto de las
garantias corresponderd integramente a la Entidad, independientemente de la cuantificacidn
del dafio efectivamente irrogado.
O tras penalidades:
Asimismo la Entidad ha considerado la aplicaciéon de otras penalidades segun lo establece el
Articulo 166 del Reglamento. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se
describen en la siguiente tabla:

N ° PENALIDADES MULTA
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

N Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal 1/4000
o vehicular incumpliendo las normas, ademéas de las sefializaciones solicitadas por la
m unicipalidad. La multa es por cada dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

2 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La 1/2000
m ulta es por cada dia.
CALIDAD DE LOS MATERIALES

3
Cuando el contratista ingrese m ateriales a la obra sin la autorizacién del supervisor. 1/2000
PRUEBAS y ENSAYOS

5 Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos solicitados por el supervisor 1/2000
oportunamente para verificar la calidad de los m ateriales.
RESIDENTE DE OBRA

6 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa 1/4000

es por cada dia.

39




EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA
7 Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. La multa 1/2000

es por cada equipo.

16.-RESOLUCION DEL CONTRATO:
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
deberd requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de
quince (15) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continta, la parte perjudicada resolverd el contrato en forma total o parcial,

mediante carta notarial.

La resoluciéon parcial solo involucrard a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las
obligaciones contractuales, y que la resolucién total del contrato pudiera afectar los
intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectle deberd precisar con
claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no
hacerse tal precisién se entenderd que la resolucion sera total en caso de persistir el
incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutard las garantias que el contratista hubiera
otorgado, sin perjuicio de la indemnizacién por los mayores dafios y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberd reconocerle la respectiva
indemnizaciéon por los dafios y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolucién del contrato podrad ser sometida por la
parte interesada a conciliacién y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias hé&biles siguientes
de comunicada la resoluciéon. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos

procedimientos, se entenderd que la resolucién del contrato ha quedado consentida.

17.-EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

La resoluciéon del contrato de obra determina la inmediata paralizacién de la misma, salvo
los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de
construccién, no sea posible.

La parte que resuelve, deberéa indicar en su carta de resoluciéon, la fecha y hora para efectuar
la constatacién fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacién no menor de
dos (2) dias. En esta fecha, las partes se reunirdn en presencia de Notario Puablico y se
levantard un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantard el acta con el Notario
Publico. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede
a la liquidacion, conforme a lo establecido en el articulo 209° del Reglamento.

En caso que la resolucién sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidaciéon se
consignaran las penalidades que correspondan, las que se haran efectivas conforme a lo
dispuesto en el articulo 165° del Reglamento.

Cuando la resolucién sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerd al Contratista, en
la liquidacién que se practique, el cincuenta por ciento (50% ) de la utilidad prevista,
calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, conforme a lo dispuesto en el quinto parrafo
del articulo 209° del Reglamento.

Los gastos de la resoluciéon del contrato son de cargo de la parte que lo incumplié, salvo

disposicién distinta de Laudo Arbitral.

18.-DISPOSICIONES VARIAS:
Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan de
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la
contrataciéon de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion,
los que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del

ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil. Los
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postores deberdn tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

19.-SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Todos los conflictos que deriven de la ejecuciéon e interpretaciéon del contrato, incluidos los
que se refieran a su nulidad e invalidez, serédn resueltos de manera definitiva e inapelable
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de
contrataciones del Estado, bajo la organizaciéon y administracién de los 6rganos del Sistem a

N acional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.

20.-RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD:
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a
la necesidad de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que
corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

21.-CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:
Los contratistas estdn obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en

cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el

curso del proceso de selecciéon o en la formalizaciéon del contrato, asi como a lo dispuesto en

los incisos 2) y 3) de los articulos 1774 del Cédigo Civil.

22.-SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE OBRA:
El contratista deberd considerar la habilitacién y acondicionamiento de servicios higiénicos

para el personal de obra y de un ambiente adecuado para uso de vestidores dentro del area

donde se realizaran los trabajos.

23.-DANO A TERCEROS:
Constituye obligaciéon del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y dem &s terceros.

La negativa generard cargo a la Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

24 - INDEMNIZACIONES:
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o Aareas

aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Es obligaciéon y responsabilidad del Contratista, inspeccionar previo al inicio de la obra los
inmuebles aledafios en el perimetro de la construccién y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras o

cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

25.-PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD:

El costo de pruebas y controles de calidad, de m ateriales y ejecucién de trabajos, serd por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis seran aquellas que el supervisor considere
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida. El Contratista
estd obligado a presentar ante el Hospital Nacional Docente M adre Nifio San Bartolomé¢, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e
insumos empleados en la construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideraciéon: M ateriales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga

extranjera autorizada por INDECORPI, en el caso de M ateriales e Insumos Importados. EI
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contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la

respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

26.-GARANTIA DE LA OBRA:
De conformidad a lo dispuesto por el C6digo Civil, se establece que el periodo de garantia
de las Obras Ejecutadas serd de siete (7) afios, que se contardn a partir de la fecha de
Recepciéon de la obra, y abarcard las responsabilidades del Contratista por destrucci6on,

vicios o ruina sobreviviente.

27.-TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES:
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de

aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

28.-SUPERVISION DE LA OBRA:

El Hospital Nacional Docente M adre Nifio San Bartolomé controlaréa los trabajos efectuados
por el contratista a través del supervisor quien sera el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecuciéon de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor, tendrd autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier trabajador por
incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra,
suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala
calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la

obra, y resolverd las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El Supervisor no tendra autoridad para modificar el contrato.

El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del Contratista que
de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus
indicaciones, dando cuenta al Hospital Nacional Docente M adre Nifio San Bartolomé.

En el cuaderno de obra el contratista anotara:

a) Para decisiéon del Supervisor: sus pedidos, ~consultas, observaciones,
relacionadas al proceso de acuerdo al cumplimiento del contrato.
Para informe del Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general
vinculados al proceso que excedan la capacidad decisiéon del Supervisor, pero
que necesariamente requieren de su pronunciamiento.
Para conocimiento del Supervisor: transcribird el texto de sus gestiones, que en
directa relaciéon a su contrato, haya formulado ante el Hospital N acional
Docente M adre Nifio San Bartolom é.

Solicitud de recepcién de Obra.

b) Para ser cumplido por el contratista: sus 6rdenes y observaciones asi como
las respuestas a las consultas, pedidos de aclaracion que le hubieran sido
formulados dentro de los cinco (5) dias calendario de planteados.

Para conocimiento del contratista: sus opiniones sobre los reclamos,
planteamientos y el trd&mite dado, dentro de los cinco (5) dias calendarios de
formulado.

Para conocimiento del contratista: transcribird las directivas especificas
recibidas del Hospital Nacional Docente Madre Nifio San Bartolomé y las
disposiciones adm inistrativas genéricas, que en su concepto, tengan vinculaci6n
con los trabajos y concordantes con el Expediente Técnico.

Si en cualquier momento durante el proceso de construccién se evidencia algun
error de posicién, niveles, dimensiones o alineamiento de cualquier elemento
del proyecto, el contratista procedera a rectificar tal error, a total satisfacciéon del

Supervisor.
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El Supervisor aprobara los frentes de trabajo presentados por el contratista.
Las interrupciones 6 atrasos que eventualmente pudieran experimentar las obras
a consecuencia del rechazo de materiales que no satisfagan las condiciones del

contrato, no generan ampliacién de plazo.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 ° del Reglamento, el Contratista
deberd brindar al supervisor de obra las facilidades necesarias para el
cumplimiento de su funcién, las cuales estardn estrictamente relacionadas con
ésta. Asimismo, una vez concluida la ejecucién de obra, el original del

Cuaderno de Obra quedard en custodia del Hospital San Bartolom é.

29.-CUADERNO DE OBRA:

El cuaderno de obra, deberd ser legalizado notarialmente, y es el medio de comunicacién
ordenado entre el contratista y el supervisor; estard fisicamente bajo la custodia vy
responsabilidad del contratista, y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante el

Hospital Nacional Docente M adre Nifio San Bartolomé.

El Cuaderno de Obra es el medio de registro de la entrega del terreno. Levantadndose el Acta de
Entrega de Terreno, este documento constard de original y tres copias desglosables,
correspondiendo una de ellas al Hospital Nacional Docente M adre Nifio San Bartolomé, otra al
Contratista y la tercera al supervisor, serd firmado en todas sus paginas por el supervisory por el
residente de obra, quienes son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra.

El original del cuaderno de obra permanecerd en todo momento en obra, bajo custodia y
responsabilidad del residente y a disposicién permanente del supervisor, hasta la recepcién final
de la obra, quedando a partir de ese entonces bajo custodia de Hospital Nacional Docente

M adre Nifio San Bartolom é.

En el Cuaderno de Obra, se deberd registrar cronolégicamente las consultas, autorizaciones,

reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

30.-OCURRENCIAS:
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucién de la obra que deben ser anotados en el

Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotaci6n el Supervisor o el Residente, segun quien
sea el que efectle la anotacién. Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia
de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harén directamente a la Entidad, por
medio de comunicacién que deje constancia de dicha solicitud.

Las consultas sobre ocurrencias en la Obra, se tramitardn de acuerdo a lo dispuesto en el Art.

196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

31.- VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS:
En caso de existir divergencia entre los documentos del servicio a ejecutarse, los planos tienen

primacia sobre las Especificaciones Técnicas. Los metrados son referenciales y
complementarios y la omisién parcial o total de una partida no dispensara al proveedor de su

ejecuciéon, si esta prevista en los planos y/o especificaciones técnicas.

32.- TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de

trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar autorizaciéon al Supervisor con cuarenta
y ocho (48) horas de anticipaciéon a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el

Supervisor lo necesario para su control.
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En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podréa
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al

Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacién
y de su autorizacién o denegacién segun <corresponda, para la ejecucién de las horas

extraordinarias.

En todos los casos, correrdn por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas

extraordinarias de su personal.

33.-ADICIONALES Y REDUCCIONES

So6lo procederd la ejecucién de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolucién del titular de la Entidad, y en los casos en que sus
montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no
superen el quince por ciento (15% ) del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo podréa reducir obras hasta por
el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultard de aplicaciéon |lo

establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15% ) del monto del contrato original,
luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecucién y pago, la

autorizacion expresa de la Contraloria General de la RepUblica.

34.-AMPLIACIONES DE PLAZO
El Contratista podréd solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes causales, siempre

que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliacién de plazo, deberda observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Reglamento. La ejecuciéon de obras adicionales serd causal de ampliacién de

plazo sé6lo si éstas conllevan la modificacion del Calendario de Avance de Obra

35.-EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dardn lugar al pago de mayores gastos

generales iguales al nimero de dias correspondientes a la ampliacién multiplicados por el gasto
general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos especificos.

Serdn de aplicaciéon las disposiciones del Reglamento.

En el caso que la ampliacién de plazo sea generada por paralizacién de la obra, por causas no
atribuibles al contratista, sélo dard lugar al pago de mayores gastos generales debidamente

acreditados.

36.-DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la ejecuciéon de la Obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el
monto de la valorizacién acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento
(80% ) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor
ordenard al Contratista que presente, dentro de los siete (07) dias siguientes, un nuevo
calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal

hecho en el Cuaderno de Obra.
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La falta de presentacién de este calendario dentro del plazo sefilalado en el parrafo anterior podra
ser causal para que opere la intervencién econdmica de la obra o la resoluciéon del contrato. EI
nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni
es aplicable para el cdlculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80
% ) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Supervisor anotarad el hecho en el
Cuaderno de Obra e informard a la Entidad. Dicho retraso ser4d imputado como causal de

Resoluciéon de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervencién econémica de la obra.

37.-INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podréa, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econémicamente la obra en caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio
no permitan la terminacién de los trabajos. La intervencién econdémica no deja al contratista al
margen de su participacién contractual, manteniendo los derechos 'y obligaciones
correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencion econdémica, el contrato sera resuelto, de conformidad

con lo indicado en el articulo 206° del Reglamento.

38.-OBLIGACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS:
. El Contratista deberd gestionar y recabar Awutorizaciones y Licencias de los diferentes
Organismos competentes (Municipalidades, Empresas Eléctricas, Telefénica, etc.) que

incidan en la ejecucién de la Obra.

. Las gestiones pertinentes, la debe efectuar el Contratista con la oportunidad debida para no

perjudicar el plazo de ejecucién de la obra la que serd de toda su responsabilidad.

. Los costos que genere gestionar y recabar las autorizaciones y licencia de los organismos
competentes que incidan en la ejecucién de la obra, deberd ser asumida por los

contratistas.

39.- SEGUROS
A la suscripciéon del contrato, el CONTRATISTA deberd presentar las siguientes pdélizas de

seguros, que deberan tomarse a favor de la ENTIDAD.

Po6liza de Seguro para las Obras
El seguro en mencién, consistird& en una podliza Contra Todo Riesgo para contratistas,

ademdas de una po6liza de incendio y lineas aliadas en el cual se deben considerar los

siguientes riesgos:

. Huelga y conmocion civil
. D afio malicioso, vandalismo y terrorism o
. D esastres naturales

El Contratista contratard& ambas p6lizas por el importe total de la obra a ejecutarse, las
mismas que inclusive se contratardn endosadas a favor de la ENTIDAD cuyos originales
deberan ser entregados a esta Entidad para su custodia respectiva. Dichas pdlizas deben
estar permanentemente en vigencia hasta la recepciéon de la obra.

El incumplimiento de la entrega de las referidas pé6lizas daréa lugar a la no suscripcién del

Contrato.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Péliza por un monto no menor de Veinte mil Nuevos Soles (S/. 20,000.00) por dafios a

personas afectadas, incluyendo muerte accidental y un monto no menor de treinta mil

Nuevos Soles (S/. 30,000) por dafios m ateriales.
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CAPiTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

5
A. Factor "Experiencia en obras en general”

Se calificard considerando las obras en general ejecutadas por el
postor en los Gltimos diez (10) afios a la fecha de presentaciéon de
propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco
(05) veces el Valor Referencial de la obra m ateria de la
convocatoria. Tales experiencias se acreditaran con copia simple del
contrato y su respectiva acta de recepciéon y/o conformidad. Incluye

a todas las obras ejecutadas por los postores.

Mayor a cuatro (04) hasta cinco (05) veces el wvalor referencial

15 puntos

Mayor a tres (03) hasta cuatro (04) veces el valor referencial

10 puntos

Mayor a dos (02) hasta tres (03) veces el valor referencial

05 puntos

Igual o Mayor a wuno (01) hasta dos (02) veces el valor referencial

00 puntos

Para el coOmputo del plazo, se considerard como fecha cierta, la fecha de
suscripcion de cada contrato, el cual no podréd tener una antigiedad mayor a
diez (10) afios hasta la fecha de presentacién de la propuesta técnica.
Aquellos contratos que tengan una antigiedad mayor a diez (10) afios no

seran tomados en cuenta para la evaluacion.

15 puntos

B. Factor "Experiencia en obras similares”

Se calificarda considerando las obras similares ejecutadas en los Gltimos diez
(10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, por un monto maximo
acumulado equivalente al wvalor referencial de la obra m ateria de
convocatoria, siendo el valor minimo de cada obra similar el quince por

ciento (15% ) del valor referencial.

Unicamente aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria
(se considera iguales o similares las siguientes: Construcciéon de: Hospitales,

Postas Medicas, y/o Edificios multifamiliares).

Los montos acumulados menores se calificaran en forma directamente

proporcional.

35 puntos

Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberd acompafiarse la

documentaciéon que sustente cudl ha sido el porcentaje de su participacién en dicho consorcio, de lo contrario no

podrd considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.
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a.-Por monto acumulado mayor o igual al 100% del valor referencial

35 puntos
b.-Por monto acumulado mayor o igual al75% del valor referencialo menor
al 100% del valor referencial 28 puntos
c.- Por monto acumulado mayor o igual al 50% del valor referencial o menor
al 75% del valor referencial 14 puntos
d.-Por monto acumulado mayor o igual al25% del valor referencialo menor
al 50% del valor referencial 07 puntos

e.-Por monto acumulado menores al 25% del valor referencial 00 puntos

NOTA:
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve

para acreditar la experiencia en obras en general.

Para acreditar la experiencia, se adjuntara copia simple de contratos y sus

respectivas actas de recepcién y/o conformidad.

Para el computo del plazo de 10 afios, se considerard como fecha cierta, la
fecha de suscripciéon del contrato de obra, el cual no podrd tener una
antigiedad mayor a 10 afios hasta la fecha de presentaciéon de la propuesta
técnica. Aquellos contratos que tengan una antigiiedad mayor a 10 afios no

seran tomados en cuenta para la evaluacidon.

C. Factor "Experiencia y calificaciones del personal propuesto”

Deberd evaluarse en funcién a la experiencia en la especialidad del
personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que
se ejecutardn en el contrato), puede evaluarse por tiempo o por cantidad
de contratos.

Para tal efecto, debe tener en consideracion que los factores deben ser

proporcionales con el objeto de la convocatoria.

Residente de Obra: Ing. Civil colegiado y habilitado 15 puntos
Experiencia profesional: 07 afios de experiencia profesional.
Experiencia en la especialidad: 03 afdos de experiencia efectiva en obras

similares minimo.

Se asignara el puntaje siguiente:
Mayor a cinco (5) affos como residente
de obras similares 15 puntos
Mayor de tres (3) y Menor o igual a cinco (5)
affos como residente de obras similares 08 puntos
Menor o igual a tres (3) afios

como residente de obras similares 00 puntos

Ingeniero Especialista en Estructuras: Ing. Civil colegiado vy
habilitado 10 puntos
Experiencia profesional: 05 afios de experiencia profesional.
Experiencia en la especialidad: No menor a 24 meses de experiencia efectiva

en obras similares.

Se asignara el puntaje siguiente:
Mayor a 48 meses de experiencia en
la especialidad 10 puntos
Mayora 24 y menor de 48 meses de

experiencia en la especialidad 05 puntos

35 puntos
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Menor o iguala 24 meses de experiencia

en la especialidad 00 puntos

Ingeniero Asistente: Ing. Civil colegiado y habilitado
05 puntos

Experiencia profesional: 05 afios de experiencia profesional.
Experiencia en la especialidad: No menor a 24 meses de experiencia efectiva

en obras similares.

Se asignara el puntaje siguiente:
Mayor a 48 meses de experiencia en
la especialidad 05 puntos
Mayora 24 y menor de 48 meses de
experiencia en la especialidad 03 puntos
Menor o iguala 24 meses de experiencia

en la especialidad 00 puntos

Ingeniero de Seguridad: Ing. Civil colegiado y habilitado
05 puntos
Experiencia profesional: 03 afios de experiencia profesional.

Experiencia en la especialidad: Minimo 03 obras como Jefe de Seguridad

Se asignara el puntaje siguiente:
Mayor de cinco obras como Jefe de Seguridad 05 puntos
Cuatro a cinco obras como Jefe de Seguridad
03 puntos
Tres obras o menos como Jefe de Seguridad

00 puntos

D. Factor "Cum plimiento en la ejecucion de obras”

Se evaluard en funcion al nimero de constancias o certificados en el que se
acredite que el postor ejecuté o liquidd contratos sin que haya incurrido en
penalidades, hasta un mdximo de diez (10) contratos de obra en general y/o
similares.

Por ejemplo se puede utilizar la siguiente formula de evaluacion:

PCP= PF x CBC

NC
Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor

PF = Puntaje mdximo del Factor

NC = Nimero de contrataciones presentadas para acreditar la
experiencia del postor

CBC = Nimero de constancias de buen cumplimento de Ia
prestacion

Asimismo, el factor podrd ser acreditado mediante la presentacion de
cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacion
presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades,
independientemente de la denominacion que tal documento reciba.

Nota:

Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la

experiencia se haya acreditado con un numero mayor de diez

15 puntos
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obras, para la aplicacion de la férmula propuesta, se considerara
que se han presentado udunicamente diez (10), ya que tal es el

nimero mdximo de constancias de cumplimiento perm itidas por la
norm ativa.

PUNTAJE TOTAL 100

PUNTOS

LOS FACTORES DE EVALUACION NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA, EL POSTOR DEBERA
OBTENER UN PUNTAJE TECNICO MINIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.
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CAPiTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de ejecucién de la obra ........, que celebra de
una parte .. .. .. ... e . ..., €n adelante LA ENTIDAD, con RUC N©° .. .. .. , con domicilio legal en
., representada por ........, identificado con DNI N©° ... .. ....., y de otra parte
........................................................ , con RUC NO° .. .. . . . ..., con domicilio legal en
.., inscrita en la Ficha N° .. ... ... Asiento N° .. .. .. ...del Registro de

Personas Juridicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal,
............................................................ , con DNI N° ... ..... ...., seglun poder inscrito en la
Ficha N° .. ....., Asiento N° ... ....del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), a quien en

adelante se le denominard “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ..... el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N©° .. .. ... e ..parala ejecuciéonde la 0Dra.. ..o oo e e e oo e e e, CUYOS
detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos

integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO

Con fecha .........(indicar), el Comité Especial adjudicéd la Buena Pro de .. ....... (indicar
denominacion del proceso), convocada para la ejecucién de la obra .. .. .......(indicar), a
EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: .. .. .. ..., incluido el Impuesto General a las Ventas,

(de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de wequipos, maquinaria, herramientas,
materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y mantenimiento de la obra durante el
periodo de construccién y hasta la entrega de la misma, direccién técnica, gastos generales,
utilidad, vy todo aquello que sea necesario para la correcta ejecuciéon de la obra hasta su total

terminacion y entrega.

CLAUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, se utilizardn las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente y dem s normas

concordantes.

CLAUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los

documentos derivados del proceso de selecciéon que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir del dia siguiente de la suscripcién del mism o

hasta el consentimiento de la liquidacién final de la obra.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACION DEL CONTRATISTA

El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incum plimiento.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd a la suscripcion del contrato la respectiva garantia solidaria,

irrevocable, incondicional y de realizacién automdatica a so6lo requerimiento, a favor de LA
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ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
- De fiel cumplimiento del contrato: S/.. .. . e o v oo ., @ través de la .. .. . o wo w. .. (Indicar
el tipo de garantia). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10% ) del monto

total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD estd facultada para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando

EL CONTRATISTA no cum pliera con renovarla.

CLAUSULA NOVENA: PLAZOS

10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO
El terreno o lugar donde se ejecutara la obra serd entregado al contratista dentro

6
we e e e (CONSignar plazo) dias siguientes a la firma del presente contrato.

10.2.INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de
(consignar) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente en que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El plazo sélo podrd ser ampliado en los casos contemplados en el articulo 200° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeard y serd responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucion de la obra, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y

calidad satisfactoria.

Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA estda obligado a cumplir los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso
injustificado se procederd de acuerdo al articulo 205° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

EIl CONTRATISTA abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente
foliado, el mismo que serd firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el
residente. En este cuaderno de obras se anotaran las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones,
reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucién de la

obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo
500 de la Ley.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de .. .......... (Indicar tiempo en

afnos).

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES7

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecuciéon de la obra, aquél se hara

acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maéaximo

Segun articulo 184° del Reglamento la condicién establecida en el numeral 3 del citado articulo, referida a la
entrega del terreno o lugar donde se ejecutard la obra, deberd ser cumplida dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripciéon del contrato.

7
De ser el caso, deberd considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del articulo 166° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

51



equivalente al diez por ciento (10% ) del monto contractual vigente. Esta penalidad serd
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o, si fuera necesario, se
cobrard del monto resultante de la ejecuciéon de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara autom aticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato

F x plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podrd resolver el
contrato por incum plimiento.

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrd resolver el

contrato parcial o totalmente por incum plimiento.

OTRAS PENALIDADES:
Asimismo la Entidad ha considerado la aplicacién de otras penalidades segln lo establece el
Articulo 166 del Reglamento. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se

describen en la siguiente tabla:

N ° PENALIDADES MULTA

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

N Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal 174000

o vehicular incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones solicitadas por la

m unicipalidad. La multa es por cada dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
2 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La 1/2000

m ulta es por cada dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

3
Cuando el contratista ingrese m ateriales a la obra sin la autorizacién del supervisor. 1/2000
PRUEBAS y ENSAYOS

5 Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos solicitados por el supervisor 1/2000
oportunamente para verificar la calidad de los m ateriales.
RESIDENTE DE OBRA

6 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa 1/4000
es por cada dia.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA

7 Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. La multa 1/2000

es por cada equipo.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RECEPCION DE LA OBRA

La recepciéon de la obra se sujetard a lo establecido en el articulo 210° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: LIQUIDACION DE LA OBRA

La liquidacién de la obra se sujetard a lo establecido en el articulo 211°, 21209 y 2130° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, posterior a ello se efectuarada la cancelacion

de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS

ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacidn,

esta Gltima podrd resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remision por
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la via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la justifica,
de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los articulos 40° de la Ley de

Contrataciones del Estado, y en el articulo 209° de su Reglamento.
En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de
conformidad con el articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin

perjuicio de la indem nizacién por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones adm inistrativas y pecuniarias
que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cum plir con las dem as obligaciones

pactadas, nilo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje adm inistrativo a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecuciéon contractual dentro del plazo
de caducidad previsto en los articulos 144°, 170, 175°, 177°, 1999, 201° 2099, 210° vy 2119° del

Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo

sefialado en el articulo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta

como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podrada elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA NOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos dom icilios en la parte introductoria del

presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econdmica y las disposiciones del presente

contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de .. .. ... al

“LA ENTIDAD" “"EL CONTRATISTA"

Conforme a lo dispuesto en el literal h) del articulo 26° de la Ley se deberd incluir
como anexos, el Cronograma General de Ejecucion de la obra, el cronograma de

desem bolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.
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FORMATOS Y ANEXOS
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

(Fecha), .. ... . . ..

Sefiores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°©

Presente.-

(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC
NO L i i et et v e e e e oo NOS dirigimos a ustedes, en relaciéon con la Adjudicacion Directa
Puablica N° ... .. .. ... . .« o« ..., afin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en
caso de personas naturales): ... .. .. .. .. ..o .. .. ... (Nnombre del representante o apoderado)
identificado con DNI. N©° ... .. .. .. . « « oo v « . .. QqUien se encuentra en virtud a este documento,

debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccidn.

Firma y sello del representante legal

Nombre /| Razdon Socialdel postor
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FORMATO N° 02

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

(Este documento debera ser presentado para la suscripciéon del contrato)

COSTO
DESCRIPCION PARCIAL

TOTALCOSTO DIRECTO (1)
GASTOS GENERALES (2)
UTILIDAD (3)

TOTALCOSTO (1)+(2)+(3)
IGV (19%)

TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razén socialdel postor
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ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°

Presente.-

Estimados sefiores:

El que se suscribe, .. .. .. . o e w. ... (O representante Legal de .................. ), identificado con
DNI NO ...t , R.U.C. NO ............. , con poder inscrito en la localidad de ................ en la
Ficha N©° ... .......... Asiento N©° .. .......... , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente

informaciéon de mirepresentada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razdédn Social

Domicilio Legal

RUC Teléfono Fax

(Fecha),. ... i

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razén socialdel postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los

consorciados.
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ANEXO N©° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DELOS TERMINOS
DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
CONTENIDOS EN EL CAPITULO III

Sefiores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°001-2011HONADOMANI-SB

Presente.-

Estimados sefiores:

El que se suscribe, (Postor y/o representante Legal de.................. ), identificado con DNI
NO , R.U.C. NOo. . ........... ,en calidad de postor , luego de haber examinado los
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad .. ... .. .. .. .. .. (indicar

el nombre de la Entidad convocante ) y conocer todas las condiciones existentes , el
suscrito formula esta declaracién jurada vy ofrece el servicio de .. .......(Describir el objeto
de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los términos
de referencia y demds condiciones que se indican en el capitulo III de la seccidn especifica de

las bases

Lim a, .. oo e e

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razén socialdel postor
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA
(ART.42° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°

Presente.-

De nuestra consideracién:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI N©° ................ , domiciliado
3 , Representante Legal de la empresa .. .. .. ... i i ve e v o ; QuUE
se presenta como postor de la ADIJUDICACION DIRECTA PUBLICA N© .. o oo e wer eer wen aey
para la EJECUCION DE LA OBRA .. coo oo et srs vs = wse wee o o o , declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccidén nipara contratar con el

Estado, conforme al articulo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de

seleccidn.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento para

efectos del presente proceso de seleccidn.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccién y a suscribir el

contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como en la Ley N©°

27444, Ley del Procedimiento Adm inistrativo General.

(Fecha), .. .. ... it e e

Firm a y sello del Representante Legal

Nombre /| Razdén socialdel postor
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ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DEL PLAZO DE EJECUCION

Sefiores:
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°

Presente.-

El que suscribe, ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i , identificado con DNI NO ... iiiiiiiiiiiiiininnns

Representante Legal de .....covviiiiiiiiiiiiiiiiinnn, ,con RUC. NO L , declara que mi
representada se compromete a ejecutar la Obra .. ... ... o o o .. (incluir denominacion),
materia de ... . i i i i vt et e ee e o (incluir denominacion del proceso), de acuerdo al

respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DiAs
CALENDARIO.

(Fecha), .. ... it s

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razén socialdel postor
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ANEXO N° 05

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(So6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°

Presente.-

Estimados sefiores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el proceso de selecciéon, para proveer y presentar una propuesta conjunta para
la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N©° . wico oo i ser s e o .a, F€Sponsabilizandonos

solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 141° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ...ttt , identificado con D.N.I. NO°.. .. .. .. .. .. .. .. .. COMO
representante legal comddn del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comun
LT 1 , para efectos de participar en todas las etapas del proceso de
seleccién y a suscribir con la Entidad .. .. .. .. .. .. .. .. . €l contrato correspondiente.
OBLIGACIONES DE ... i i oo e o ot ( ) % Participacion
OBLIGACIONES DE .. .o i v v ot ( ) % Participacidn

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha), .. ... it i vt e et e
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ANEXO N°O06

DECLARACION JURADA DECOMPROMISO DE LOSPROFESIONALES PROPUESTOS

Sefiores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°

Presente.-

Estimados sefiores:

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjeria) N°©
............................ , mediante la presente Declaracién Jurada, se compromete a formar parte
del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor ...........ooviviuvnnn, , en
caso que éste obtenga la Buena Pro de la ADP N°0001-2011-HONADOMANI-SB convocada
por HONADOMANI-SB.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que

imposibilite mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Lima, ... ... ..De... ... ... ... .de 2011.

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firmay sello del Representante Legal

Nombre / Razén social del postor
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ANEXO

N°O07

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

Sefiores

COM

ITE ESPECIAL

ADIJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°

Presente.-

Estim

ados sefiores:

Requisitos Técnicos

Cumple / No

Cantidad Cargo Nombre
Minimos cumple
Ing.
1 9
Residente
Ing.
. Especialista
en
Estructuras
Ingeniero
1 9
Asistente
1 Ingeniero de
Seguridad
Lima,. .de.. ... de 2011
Firma y sello delRepresentante Legal
Nombre /Razdén socialdelpostor
NOTA:
Los Requisitos Técnicos Minimos deberan ser acreditado con la presentacién del CV

documentado conforme a

indicado en
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ANEXO N° 08

DECLARACION JURADA DECOMPROMISO DELOS PROFESIONALES PROPUESTOS
NO SUJETOS A CALIFICACION

Sefiores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°©

Presente.-

Estimados sefiores:

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjeria) N©
............................ , mediante la presente Declaracién Jurada, se compromete a formar parte
del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor ...........cocvvivinnnn , en
caso que éste obtenga la Buena Pro de la ADP N°0001-2011-HONADOMANI-SB convocada
por HONADOMANI-SB.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que

im posibilite mi participaciéon en la fecha y por el tiem po ofrecido.

Lima, .. .....De.. .. .. .. .de 2011.

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razdn social del postor
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ANEXO N° 09

EQUIPOS REQUERIDOS SEGUN CAPITULO III

RELACION DEL EQUIPO SITUACION DEL EQUIPO *
CANT.
Firma y sello del Representante Legal
Nombre /| Razdn socialdel postor
Indicar:

* Promesa de alquiler de los equipos.

* Posesion de bien (copias de factura correspondiente).
* Compromiso de venta de los equipos.

* Contratos de arrendam iento

* Tarjeta de propiedad.

* Contratos Leasing.

* Declaracion Jurada.
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ANEXO N° 10

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores:
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto
referencial del presente proceso de selecciéon y el expediente técnico de la obra, mi propuesta

econdomica es la siguiente:

TOTAL

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas,
y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro

concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

(Fecha), .. ... ... it it et et e e e

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razén socialdel postor
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